


GAL

marmilla



II RIMODULAZIONE PSL

Approvata con verbale del C. di A.

N°11 del 4 ottobre 2013

N°15 del 27 dicembre 2013

Approvata con delibera dell'assemblea dei soci

N°1 del 03 febbraio 2014



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO
SVILUPPO RURALE
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE AGRICOLE



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SARDEGNA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
PSR SARDEGNA 2007 - 2013



RETE LEADER



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
"l'Europa investe nelle zone rurali"



GAL MARMILLA Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR) – tel. 0783959021, fax. 0783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it , galmarmilla@pec.it

INDICE

Premessa	5
Misura 311	6
Stato del procedimento	
Motivazioni rimodulazione	
Indicatori	
Conclusioni	
Misura 312	10
Stato del procedimento	
Motivazioni rimodulazione	
Indicatori	
Conclusioni	
Misura 313	14
Stato del procedimento	
Motivazioni rimodulazione	
Indicatori	
Conclusioni	
Misura 321	17
Stato del procedimento	
Motivazioni rimodulazione	
Indicatori	
Conclusioni	
Misura 322	19
Stato del procedimento	
Motivazioni rimodulazione	
Indicatori	
Misura 323	21
Stato del procedimento	
Motivazioni rimodulazione	
Indicatori	
Misura 413	23
Stato del procedimento	
Motivazioni rimodulazione	
Indicatori	
Misura 431	26
Stato del procedimento	
Motivazioni rimodulazione	
Indicatori	
Allegati	27
Quadro finanziario PSL.	
Quadro finanziario 1° rimodulazione.	
Quadro finanziario 2° rimodulazione.	
Conclusioni	30



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
"l'Europa investe nelle zone rurali"



GAL MARMILLA Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR) – tel. 0783959021, fax. 0783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it, galmarmilla@pec.it

PREMESSA

Il presente documento e i relativi allegati sono susseguenti alle direttive impartite dalla direzione del Servizio di Sviluppo Locale, nel soddisfacimento delle quali, questo GAL ha individuato le modifiche da apportare alle singole misure e dunque al quadro economico finanziario del PSL, denominato M.A.S.S.A.I.U. approvato, nella sua stesura originaria, con determinazione n. 13587/551 del 07.07.2010 e nella sua prima rimodulazione con determinazione n. 12239/409 del 09.07.2013.

La nota (prot. n.22828 del 18.12.2013) di trasmissione del decreto di indirizzo politico dell'Assessore dell'Agricoltura, con il quale si chiede la rimodulazione del quadro economico del PSL del Gal Marmilla in riduzione finanziaria di €. 1.829.857,90, induce a modificare il quadro economico finanziario per **individuare le riduzioni che saranno adottate per soddisfare il suddetto decreto.**

La necessità della rimodulazione nasce inoltre dall'urgenza di procedere con gli impegni relativi ai bandi rivolti agli enti pubblici, soprattutto per quanto riguarda le Misure 313 (azioni 1 e 2), la Misura 321 (azione 1) e la Misura 322 (azione 1).

Le riduzioni di budget delle misure 311, 312 e 323, derivanti dalla presente rimodulazione, non modificano nelle linee generali gli indicatori previsti dal PSL.

Dall'analisi dei dati e delle considerazioni esposte a giustificazione delle modifiche apportate, si potranno comprendere criticità, stato di previsione della spesa e di completamento dell'attuazione della strategia di sviluppo.

La presente rimodulazione è stata approvata in bozza con delibera del Consiglio di Amministrazione n.11 del 04.10.2013, e ulteriormente discussa e riapprovata con successiva delibera n.15 del 27.12.2013. E' stata ratificata, nella sua definizione finale, dalla delibera dell'Assemblea dei Soci n°1 del 03 febbraio 2014.

MISURA 311

STATO DEL PROCEDIMENTO.

Sono stati pubblicati n.2 bandi: uno con scadenza il 18.01.2012 e uno con scadenza il 12.08.2013.

Con il 1° bando (CONCLUSO) sono stati finanziati 29 progetti cui hanno fatto seguito 8 rinunce da parte dei beneficiari.

Con il 2° bando sono stati finanziati 5 progetti a seguito del completamento dell'iter istruttorio; ulteriori 5 progetti sono in fase istruttoria.

Come si evince dalla tabella allegata le risorse complessivamente decretate ammontano a €. 1.767.119,07. A seguito di rinuncia da parte di diversi beneficiari e di varianti in diminuzione dei progetti, per un ammontare complessivo di €. 545.024,83, si sono concretizzati impegni per un importo totale di €. 1.303.070,37, pari al 39,12% dello stanziamento da PSL di €. 3.330.723,00. Il dato tiene conto della 1ª rimodulazione già approvata.

Dai dati della medesima tabella si evince l'esigenza di disporre dell'ulteriore somma di €. 766.060,57 necessaria a far fronte al fabbisogno finanziario derivante dall'approvazione dei progetti del 2° bando.

Complessivamente, su un totale di €. 3.330.723,00 di risorse da PSL, potranno essere impegnate, a chiusura della Misura, somme per non più di €. 2.069.130,94 pari al 62,19% del budget. Ne consegue un'economia di €. 1.261.592,06.

MISURA 311							
Azioni	Somme stanziare PSL	1° Bando			Somme necessarie progetti in istruttoria 2° bando	Totale somme necessarie impegni (1° e 2° bando)	Differenza somme stanziare su impegni
		Somme decretate	Somme disimpegnate	Impegni vigenti			
	€	€	€	€	€	€	€
1	1.000.000,00	675.208,50	187.519,36	487.689,14	210.227,53	697.916,67	302.083,33
2	450.000,00	208.976,09	117.444,74	91.531,35	118.500,00	210.031,35	239.968,65
3	750.000,00	359.884,30	0,00	359.884,30	52.250,00	412.134,30	337.865,70
4	160.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00	70.000,00
5	300.000,00	141.869,70	81.869,70	60.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00
6	670.723,00	422.156,61	158.191,03	263.965,58	335.083,04	599.048,62	71.674,38
Totale Misura	3.330.723,00	1.848.095,20	545.024,83	1.303.070,37	766.060,57	2.069.130,94	1.261.592,06

CONCLUSIONI

Si propone la diminuzione del budget complessivo della misura per un importo complessivo pari a €. **1.259.414,89** come segue:

– Azione 1: - €.	302.083,33	- stanziamento finale €.	697.916,67
– Azione 2: - €.	239.968,65	- stanziamento finale €.	210.031,35
– Azione 3: - €.	337.865,70	- stanziamento finale €.	412.134,30
– Azione 4: - €.	70.000,00	- stanziamento finale €.	90.000,00
– Azione 5: - €.	240.000,00	- stanziamento finale €.	60.000,00
– Azione 6: - €.	71.674,38	- stanziamento finale €.	599.048,62

Totale budget Misura 311: - €. **1.261.592,06- stanziamento finale €.** **2.069.130,94**

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE

Da una semplice lettura dei dati relativi alle domande di aiuto presentate dagli imprenditori, a valere sulle diverse azioni della misura, appare evidente come gli stessi abbiano privilegiato, in una prima fase, gli investimenti previsti dalle azioni 1, 3 e 6 e nella fase successiva relativa al 2° bando, come si evince dal successo dell'azione 6, prevalentemente quelli tesi alla produzione del prodotto aziendale "energia", a discapito delle altre azioni della misura. Nonostante la diffusa azione di informazione e animazione svolta per il 2° bando abbia interessato circa 400 aziende, appare evidente come le stesse azioni che hanno avuto un iniziale gradimento con il 1° bando, non sono risultate più appetibili, con la parziale eccezione dell'azione 6, determinando un'economia pari al 37,81% delle risorse stanziolate.

Riproporre un terzo bando non appare dunque una scelta in linea con le aspettative del territorio e degli operatori economici interessati, ancor più se si considerano alcuni fattori non trascurabili quali:

- La necessità di impegnare tutte le risorse in tempi brevi (giugno 2014);
- La complessità dell'iter istruttorio delle domande di aiuto e dei progetti, anche alla luce dei tempi medi di istruttoria precedenti, per cui risulta impensabile giungere a conclusione del procedimento entro la data suddetta;
- Lo scarso interesse a un nuovo bando scaturito durante l'azione di animazione e di ascolto svolta in precedenza: su quaranta interviste telefoniche effettuate su un campione selezionato tra i partecipanti agli incontri di animazione, nessuno ha manifestato interesse a un nuovo bando.

INDICATORI

La riduzione del budget della spesa pubblica della Misura 311 a € 2.069.130,94, comporta una conseguente riduzione del volume totale degli investimenti che si riduce da 7.500.000 euro a 4.744.817,61 euro.

I massimali di investimento sono rideterminati in funzione della media dei valori attribuiti al 1° e al 2° bando da cui scaturisce l'indicatore comune di prodotto n. di beneficiari (58).

Indicatori di output per Azione	NUMERO BENEFICIARI (a)=b/e	VOLUME INVESTIMENTI (b)	MASSIMALI DI INVESTIMENTO (c)	IPOTESI SU % di ribasso su massimale (d)	INVESTIMENTO MEDIO (e)=c-c*d
Azione 1	8	1.403.388	280.000	34%	184.800
Azione 2	6	296.945	66.667	20%	53.333
Azione 3	5	826.236	160.000	6%	150.400
Azione 4	3	180.000	105.000	32%	71.400
Azione 5	1	129.199	120.000	0%	120.000
Azione 6	32	1.909.050	80.000	37%	59.658
TOTALE 311	54	4.744.818			87.867

Vengono altresì rideterminati in diminuzione gli indicatori comuni di risultato “Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie”, “Numero lordo di posti di lavoro creati” e “Numero di turisti in più”.

PSL 2° RIMODULAZIONE

MISURA 311	Indicatore	Target
Diversificazione verso attività non agricole		
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari.	54
	Volume totale degli investimenti.	4.744.818
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie.	421.766
	Numero lordo di posti di lavoro creati.	4,5
	Numero di turisti in più.	1520/anno

MISURA 312

STATO DEL PROCEDIMENTO

Sono stati pubblicati n.3 bandi: uno con scadenza il 18.01.2012, uno con scadenza il 21.12.2012 e uno con scadenza il 16.09.2013.

Con il 1° bando sono stati istruiti e finanziati 13 progetti.

Con il 2° bando sono stati istruiti e finanziati 16 progetti.

Con il 3° bando sono stati finanziati 2 progetti di cui è stato completato l'iter istruttorio; ulteriori 2 progetti sono in fase istruttoria.

Come si evince dalla tabella allegata, con riferimento al 1° e 2° bando, le risorse complessivamente decretate ammontano a €. 697.702,46. A seguito di rinuncia da parte di qualche beneficiario, per un ammontare di €. 36.212,67 relativo alla sola azione 3, si sono concretizzati impegni per un importo totale di €. 661.489,79, pari al 61,78% dello stanziamento da PSL di €. 1.070.749,20. Il dato tiene conto della 1ª rimodulazione già approvata.

Dai dati della medesima tabella si evince l'esigenza di disporre dell'ulteriore somma di €. 100.000,00 necessaria a far fronte al fabbisogno finanziario derivante dall'approvazione dei progetti del 3° bando.

Complessivamente, su un totale di €. 1.070.749,20 di risorse da PSL, potranno essere impegnate, a chiusura della Misura, somme per non più di €. 761.489,79 pari al 71,12% del budget. Ne consegue un'economia di €. 309.259,41.

MISURA 312							
Azioni	Somme stanziante PSL	1° e 2° Bando			Somme necessarie impegni 3° bando	Totale somme necessarie impegni (1°, 2° e 3° bando)	Differenza somme stanziante su impegni
		Somme decretate	Somme disimpegnate (rinunce)	Impegni vigenti			
		€	€	€			
1	409.000,00	314.224,76	0,00	314.224,76	0,00	314.224,76	94.775,24
2	313.699,20	125.029,98	0,00	125.029,98	0,00	125.029,98	188.669,22
3	348.050,00	258.447,72	36.212,67	222.235,05	100.000,00	322.235,05	25.814,95
Totale Misura	1.070.749,20	697.702,46	36.212,67	661.489,79	100.000,00	761.489,79	309.259,41

CONCLUSIONI

Si propone la diminuzione del budget complessivo della misura per un importo complessivo pari a €. 309.259,41 come segue:

- Azione 1: - €. 94.775,24 - stanziamento finale €. 314.224,76
- Azione 2: - €. 188.669,22 - stanziamento finale €. 125.029,98
- Azione 3: - €. 25.814,95 - stanziamento finale €. 322.235,05

Totale budget Misura 312: - €. 309.259,41 - stanziamento finale €. 761.489,79

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE.

Da una semplice lettura dei dati relativi alle domande di aiuto presentate dagli operatori economici locali, a valere sui tre bandi emanati dal GAL nel corso del triennio 2011 – 2013, appare evidente il progressivo esaurirsi dell'interesse nei confronti delle azioni della misura, in particolare per le azioni 1 e 2 riguardanti i comparti artigianale e commerciale.

Quanto sopra risulta evidente soprattutto da una lettura dei dati relativi al 3° bando che ha visto l'interesse di soli quattro potenziali beneficiari.

Nonostante la diffusa azione di informazione e animazione svolta per il 3° bando abbia interessato circa 150 microimprese, appare evidente come le stesse azioni che hanno avuto un limitato gradimento anche con il 1° e 2° bando, non risultano più appetibili, con l'eccezione dell'azione 3.

Tuttavia, riproporre un ulteriore bando non appare una scelta in linea con le aspettative del territorio e degli operatori economici interessati, ancor più se si considerano alcuni fattori non trascurabili quali:

- La necessità di impegnare tutte le risorse in tempi brevi (giugno 2014);
- La complessità dell'iter istruttorio delle domande di aiuto e dei progetti, anche alla luce dei tempi medi di istruttoria precedenti, per cui risulta impensabile giungere a conclusione del procedimento entro la data suddetta;
- Lo scarso interesse a un nuovo bando scaturito durante l'azione di animazione e di ascolto svolta in precedenza. Su quaranta interviste telefoniche effettuate su un campione selezionato tra i partecipanti agli incontri di animazione, nessuno ha manifestato interesse a un nuovo bando.

INDICATORI

La riduzione del budget della spesa pubblica della Misura 312 a €. 761.489,79 comporta una conseguente riduzione del volume totale degli investimenti, che si riduce da €. 2.236.638,00 euro a €. 1.612.816,70, nonostante un lieve incremento della percentuale del cofinanziamento privato, che ammonta al 52,79 dell'importo totale degli investimenti.

I massimali di investimento sono rideterminati dalla media dei valori attribuiti al 1° e al 2° bando, da cui scaturisce l'indicatore comune di prodotto "Numero di beneficiari" che rimane inalterato.

Indicatori di output per Azione	NUMERO BENEFICIARI (a)=b/e	VOLUME INVESTIMENTI (b)	MASSIMALI DI INVESTIMENTO (c)	IPOTESI SU % di ribasso su massimale (d)	INVESTIMENTO MEDIO (e)=c-c*d
Azione 1	12	662.405	80.000	28%	57.600
Azione 2	5	287.368	60.000	12%	52.800
Azione 3	16	663.044	50.000	14%	41.440
TOTALE 312	33	1.612.817			48.873

Vengono rideterminati invece in diminuzione gli indicatori comuni di risultato "Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie" e "Numero lordo di posti di lavoro creati".

PSL 2° RIMODULAZIONE

MISURA 312 - Micro imprese	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari.	33
	Volume totale degli investimenti.	1.612.816,70
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie.	211.685
	Numero lordo di posti di lavoro creati.	4,08

MISURA 313

STATO DEL PROCEDIMENTO

Il budget complessivo della misura è di €. 2.168.569,80, come rideterminato con la 1^a rimodulazione; possono essere beneficiari delle prime due azioni solo gli enti pubblici e delle ultime due i soggetti privati.

A differenza delle misure 311 e 312, per la misura 313 sono stati pubblicati bandi separati in funzione della natura dei beneficiari e della tipologia di investimento previsti dalle quattro azioni della misura.

Di seguito si analizza lo stato del procedimento delle diverse azioni.

Azioni 1 e 2

Le due azioni hanno un budget complessivo di €. 900.000,00, come rideterminato con la 1^a rimodulazione; possono essere beneficiari delle due azioni solo gli enti pubblici.

E' stato pubblicato un unico bando il 5/9/2013; dopo numerose proroghe il termine per la presentazione delle domande di aiuto telematiche è scaduto il 18.02.2014.

Dagli incontri svolti con i rappresentanti delle istituzioni è emersa la volontà di completare il sistema degli itinerari, in parte già presenti sul territorio, capace di unire in un "Unicum" le aree di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico, le risorse archeologiche e le strutture ricettive. Per completare la strutturazione del sistema è necessario incrementare il budget delle due azioni della misura, in virtù di un'alta concentrazione di beni culturali e artistici, dislocati anche nei centri storici della Marmilla e da sempre oggetto di studio e d'interventi di valorizzazione e tutela.

Si propone di incrementare i budget delle due azioni come segue:

- azione 1: + €. 400.000,00 - stanziamento finale €. 850.000,00;
- azione 2: + €. 900.000,00 - stanziamento finale €. 1.350.000,00.

Azione 3

L'azione attualmente dispone di un budget di €. 300.000,00; possono essere beneficiari dell'azione solo gli organismi di gestione di servizi turistici (ConSORZI, associazioni riconosciute, società consortili, ecc) che abbiano personalità giuridica di diritto privato.

Il bando dopo essere stato prorogato per ben tre volte è definitivamente scaduto il 06.11.2013.

E' pervenuta un'unica domanda di aiuto per un importo di €. 86.254,30 euro presentata da operatori collegati al sito Unesco "Su Nuraxi" di Barumini, per cui residuano risorse pari a €. 213.745,70.

E' prossima la pubblicazione di un nuovo bando che ha avuto il prescritto parere di conformità in data 13 dicembre. E' intendimento del GAL di rafforzare il processo di animazione promuovendo la partecipazione degli operatori. A questo scopo potrà tornare utile l'azione di mobilitazione del territorio, prevista dal progetto di marketing territoriale in corso di attuazione a valere sulla Misura 413 – Azioni di sistema, per far sì che sul

territorio si costituisca almeno un altro organismo di gestione consortile.

Si propone la riduzione del budget originario dell'azione a €. 170.000,00 con un conseguente taglio di €. 130.000,00.

Azione 4

L'azione attualmente dispone di un budget di €. 968.569,80; possono essere beneficiari dell'azione solo i soggetti privati che intendano erogare servizi di piccola ricettività (B&B e affittacamere).

Sono già stati pubblicati n. tre bandi: uno con scadenza il 18.01.2012, uno con scadenza il 16.09.2013 e uno con scadenza il 21.12.2013.

Con il 1° bando sono stati finanziati n. 19 progetti per un importo complessivo di €. 689.910,34; tre beneficiari hanno successivamente rinunciato, per un importo complessivo pari a 114.635,93 euro.

Per garantire la finanziabilità dei progetti presentati con il 2° e il 3° bando è necessario avere a disposizione un ammontare massimo €. 319.795,39 (rispettivamente: €. 200.795,39 per il 2° bando e €. 119.000,00 per il 3° bando).

Complessivamente, su un totale di €. 968.569,80 di risorse da PSL, potranno essere impegnate, a chiusura della Misura, somme per non più di €. 895.069,80 pari al 92,41% del budget. Ne consegue un'economia di €. 73.500,00.

MISURA 313							
Azione	Somme stanziare PSL	1° Bando			Somme necessarie impegni 2° e 3° bando	Totale somme necessarie impegni (1°, 2° e 3° bando)	Differenza somme stanziare su impegni
		Somme decretate	Somme disimpegnate (rinunce)	Impegni vigenti			
		€	€	€			
4	968.569,80	689.910,34	114.635,93	575.274,41	319.795,39	895.069,80	73.500,00

CONCLUSIONI

Si propone un incremento del budget complessivo della misura per un importo complessivo pari a €. 1.096.500,00 e la sua rimodulazione come segue:

- Azione 1: + €. 400.000,00 - stanziamento finale €. 850.000,00
- Azione 2: + €. 900.000,00 - stanziamento finale €. 1.350.000,00
- Azione 3: - €. 130.000,00 - stanziamento finale €. 170.000,00
- Azione 4: - €. 73.500,00 - stanziamento finale €. 895.069,80

Totale budget Misura 313: + €. 1.096.500,00 - stanziamento finale €. 3.265.069,80

INDICATORI

L'incremento del budget di spesa pubblica riferita alle prime due azioni e la contenuta riduzione di quello delle ultime due comporta un conseguente incremento dell'indicatore comune di prodotto "Volume totale degli investimenti". Si deve anche considerare un leggero incremento del tasso di cofinanziamento privato relativo all'azione 4, che passa dal 50% al 50,55%.

Viene altresì aggiornato l'altro indicatore comune di prodotto "Numero di beneficiari" che è ridefinito come segue:

- azione 1: 44 enti pubblici beneficiari
- azione 2: 17 enti pubblici beneficiari
- azione 3: 2 organizzazioni di operatori turistici beneficiarie
- azione 4: 24 beneficiari operatori della ricettività

Gli indicatori di risultato rimangono pressoché invariati

PSL 2° RIMODULAZIONE

MISURA 313 – Attività turistiche	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari.	87
	Volume totale degli investimenti.	4.222.437
Indicatore comune di Risultato	Numero di turisti in più	2.461
	Numero lordo di posti di lavoro creati	1

MISURA 321

STATO DEL PROCEDIMENTO

Il budget complessivo della misura, come rideterminato con la 1^a rimodulazione è di €. 1.800.000 e riguarda le sole azioni 1, 2 e 3; possono essere beneficiari solo gli enti pubblici.

E' stato emanato un unico bando per tutte tre le azioni della misura.

Azione 1

Il termine di presentazione delle domande di aiuto telematiche è scaduto il 18.02.2014.

Dagli incontri svolti con i rappresentanti istituzionali, c'è la volontà di aderire a un'associazione territoriale più ampia possibile per amplificare le attività d'inserimento sociale e lavorativo attraverso l'ampio confronto che si verrebbe a creare con aggregazioni territoriali maggiori, tra soggetti svantaggiati, tra percorsi d'inserimento, tra strutture e specialisti.

Allo stato attuale, la ricerca svolta insieme al CSM della ASL di Ales e Sanluri, di un gruppo di operatori sociali dei comuni, ipotizzando di intervenire su un utente per comune, ha evidenziato la necessità di aumentare le risorse disponibili per l'attuazione di un programma biennale d'interventi.

Si è ancora in attesa dell'approvazione, da parte del commissario straordinario nominato dall'assessorato regionale competente, del PLUS del distretto sanitario di Ales – Terralba. Allo stato attuale i 27 comuni appartenenti alla provincia di Oristano, non possono partecipare al bando.

Si propone di ridurre il budget della azione di 150.000,00 euro, in virtù del fatto che i comuni dell'Alta Marmilla con molta difficoltà riusciranno ad approvare il PLUS entro i prossimi tre mesi.

Azione 2

Il termine di presentazione delle domande di aiuto telematiche è scaduto il 18.12.2013.

La graduatoria provvisoria è stata approvata il 27.12.2013.

L'unica domanda pervenuta corrisponde al budget complessivo dell'azione, per cui non avanzano risorse. Il progetto della proposta che raggruppa 43 comuni, consegnato il 03.02.2014, dovrà essere istruito entro e non oltre il 28 marzo 2014.

Azione 3

Il termine di presentazione delle domande di aiuto telematiche è scaduto il 18.12.2013.

La graduatoria provvisoria è stata approvata il 27.12.2013.

L'unica domanda pervenuta copre tutto il budget complessivo dell'azione, per cui non avanzano risorse. Il progetto della proposta che raggruppa 6 comuni, consegnato il 03.02.2014, dovrà essere istruito entro e

non oltre il 28 marzo 2014.

CONCLUSIONI

Il PSL, nella sua stesura originaria, non prevedeva l'attuazione dell'azione 4, anche se tutti i quarantatré comuni, allo stato attuale non posseggono una free zone wi - fi.

E' evidente come l'azione possa avere una ripercussione anche sui settori produttivi locali, attraverso una riconoscibilità del territorio all'esterno.

Si è provveduto a dotare l'azione di 100.000,00 euro per favorire il finanziamento di una rete di 4/5 comuni sulle 8/9 che probabilmente parteciperanno all'azione. Il bando è a parere di conformità e si presume di pubblicarlo non oltre il 15 marzo 2014.

Si propone una riduzione del budget della misura per un importo complessivo pari a **€. 47.822,43** e la sua rimodulazione come segue:

- Azione 1: - €. 150.000,00 - stanziamento finale €. 150.000,00
- Azione 2: 0,00 - stanziamento finale €. 900.000,00
- Azione 3: 0,00 - stanziamento finale €. 600.000,00
- Azione 4: + €. 102.177,17 - stanziamento finale €. 102.177,17

Totale budget Misura 321: - €. 47.822,43 - stanziamento finale €. 1.752.177,17

INDICATORI

L'introduzione dell'azione 4 e la contestuale diminuzione del budget dell'azione 1, nonché dell'intera misura, dovuta anche all'incremento al limite del 100% del tasso di aiuto in favore degli enti pubblici, comporta un conseguente decremento dell'indicatore comune di prodotto "Volume totale degli investimenti".

Rimangono invariati gli altri indicatori.

PSL 2° RIMODULAZIONE

MISURA 321	Indicatore	Target
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale		
Indicatore comune di Prodotto	Numero di azioni sovvenzionate.	33
	Volume totale degli investimenti.	1.752.177,17
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	5.081

MISURA 322

STATO DEL PROCEDIMENTO

Il budget complessivo della misura è di €. 1.660.000, come rideterminato con la 1^a rimodulazione; possono essere beneficiari sia gli enti locali (azione 1) sia i soggetti privati (azione 2), purché non costituiti in forma di impresa.

Azione 1

E' stato emanato un unico bando; il termine di presentazione delle domande di aiuto telematiche è scaduto il 18.02.2014.

MOTIVI RIMODULAZIONE

Dagli incontri svolti con i rappresentanti istituzionali è emersa l'esigenza di intervenire con operazioni limitate a completamento d'interventi già programmati dagli enti locali.

I numerosi interventi individuati dagli enti locali nelle dieci giornate di ascolto condotte nel corso del 2013 fanno presupporre che il budget dell'azione non sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze (15).

D'altro canto è nota la propensione pluri decennale del territorio alla riqualificazione dei centri storici, così come specificato nel PSL e come facilmente si evince dai numerosi interventi finanziati con il POR 2000 – 2006.

Si propone di incrementare il budget dell'azione 1 di €. 210.000,00 portando lo stanziamento da €. 660.000,00 a €. 870.000,00.

Azione 2

E' stato emanato un unico bando; il termine di presentazione delle domande di aiuto telematiche è scaduto il 21.12.2012.

I progetti istruiti e finanziati sono stati 69.

Come si evince dalla tabella allegata, su un totale disponibile per la misura, di cui alla prima rimodulazione, pari a 1.000.000,00 euro, sono state decretate risorse pari a 929.316,30 euro (l'ultimo decreto è del 27 dicembre) e cioè il 92,93% del budget disponibile. Ne consegue un'economia di €. 70.683,70.

Azione	Somme stanziati PSL	Somme decretate	Somme disimpegnate (rinunce)	Impegni vigenti	Totale somme necessarie	Differenza somme stanziati su impegni
	€	€	€	€	€	€
2	1.000.000,00	929.316,30	0,00	929.316,30	929.316,30	70.683,70

MOTIVI RIMODULAZIONE.

Le somme residue pari a €. 70.683,70 sono troppo limitate per procedere alla pubblicazione di un altro bando.

Si propone pertanto di ridurre il budget dell'azione di €. 70.683,70, portando il relativo stanziamento a €. 929.316,30.

CONCLUSIONI

Si propone un incremento del budget della misura per un importo complessivo pari a €. **139.316,30** e la sua rimodulazione come segue:

- Azione 1: + €. 210.000,00 - stanziamento finale €. 870.000,00
- Azione 2: - €. 70.683,70 - stanziamento finale €. 929.316,30

Totale budget Misura 322: + €. 139.316,30- stanziamento finale €. 1.799.316,30

INDICATORI

L'incremento del budget di spesa pubblica riferito alla prima azione e il limitato decremento della seconda azione, comporta una leggera modifica in diminuzione dell'indicatore comune di prodotto "Volume totale degli investimenti", anche in conseguenza dell'incremento del tasso di cofinanziamento privato relativo all'azione 4 che passa dal 40% al 48,84%, con un incremento medio di 8,84 punti percentuali .

Viene modificato inoltre il refuso riferito al "Numero di villaggi interessati", che non possono essere superiori ai 42 comuni facenti parte del GAL, relativo al corrispondente indicatore comune di prodotto.

PSL 2° RIMODULAZIONE

MISURA 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di villaggi interessati.	42
	Volume totale degli investimenti.	2.686.465,15
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	3.257

MISURA 323

STATO DEL PROCEDIMENTO

Il budget complessivo della misura è di €. 1.987.000,00, come rideterminato con la 1^a rimodulazione; possono essere beneficiari sia gli enti pubblici che i soggetti privati.

E' stato pubblicato un unico bando concernente le due azioni; il termine di presentazione delle domande di aiuto telematiche è scaduto il 18.12.2013.

Azione 2

Il budget complessivo del bando ammonta a €. 950.000,00 ed comprende due fondi separati: uno per i beneficiari pubblici di €. 750.000,00 e uno per i beneficiari privati di €. 200.000,00.

Le graduatorie provvisorie sono state approvate il 27.12.2013.

Sono pervenute solo due domande riferite a beneficiari pubblici che prevedono un impegno di risorse per un massimo di €. 380.000,00. Nessun soggetto privato ha presentato progetti. Ne consegue un'economia di €. 370.000,00 sul fondo destinato ai beneficiari pubblici, cui si aggiunge l'intero stanziamento di €. 200.000,00 rivolto ai beneficiari privati, per complessivi €. 570.000,00.

Si propone la riduzione del budget dell'azione per l'intero importo di €. 570.000,00 portando lo stanziamento da €. 950.000,00 a €. 380.000,00.

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE.

Il bando è stato pubblicato il 05.09.2013 ed è stato prorogato per ben tre volte sino alla scadenza ultima del 18.12.2013.

Le domande di aiuto dei due beneficiari pubblici riguardano una un comune singola e l'altra un raggruppamento di quattro comuni. Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati entro e non oltre il 05.03.2014. Dagli incontri svolti con i rappresentanti istituzionali si è avuto modo di constatare la volontà di non intervenire in modo differente da quella espressa con le domande di aiuto presentate; né l'ambito territoriale di riferimento è caratterizzato da edifici storici in agro nel dominio dei privati, tali da immaginare, con un nuovo bando, la partecipazione dei medesimi.

Azione 3

Il budget complessivo del bando ammonta a €. 1.037.000,00 e comprende due fondi separati: uno per i beneficiari pubblici di €. 800.000,00 e uno per i beneficiari privati di €. 237.000,00.

Le graduatorie provvisorie sono state approvate il 27.12.2013.

Fondo destinato agli enti pubblici

E' pervenuta un'unica domanda di aiuto che prevede un impegno massimo di risorse di €. 115.000,00. Ne

consegue un'economia di €. 685.000,00.

Fondo destinato agli enti pubblici

Sono state presentate cinque domande di aiuto da parte di imprenditori agricoli che prevedono un impegno massimo di risorse di €. 225.000,00 con un'economia conseguente di €. 12.000,00.

L'economia complessiva dell'azione ammonta a €. 697.000,00.

Si propone la riduzione il budget dell'azione 3 di €. 697.000,00 portando lo stanziamento da €. 1.037.000,00 a €. 340.000,00.

MOTIVAZIONI RIMODULAZIONE

Dagli incontri svolti con i rappresentanti istituzionali si è potuto constatare lo scarso interesse manifestato dagli enti pubblici, confermato, d'altra parte, dallo scarso successo dell'unico bando emanato prorogato per ben tre volte.

I beneficiari privati inseriti in graduatoria in posizione utile, sono tenuti a consegnare le proposte progettuali entro e non oltre il 05.03.2014. Tuttavia anche una valutazione del numero di domande presentate da parte dei privati non favorisce la pubblicazione di un nuovo bando, anche in considerazione della necessità di impegnare tutte le risorse in tempi brevi (giugno 2014) e della complessità dell'iter istruttorio delle domande di aiuto e dei progetti, alla luce dei tempi medi di istruttoria precedenti, per cui risulta impensabile giungere a conclusione del procedimento entro la data suddetta.

CONCLUSIONI

Si propone una riduzione del budget della misura per un importo complessivo pari a €. 1.267.000,00 come segue:

- Azione 2: - €. 570.000,00 - stanziamento finale €. 380.000,00
- Azione 3: - €. 697.000,00 - stanziamento finale €. 340.000,00

Totale budget Misura 323: - €.1.267.000,00 - stanziamento finale €. 720.000,00

INDICATORI

La riduzione del budget della misura per un valore di 1.267.000,00 euro pari al 64,97% del totale di 1.950.000,00 euro, comporta una sostanziale modifica dell'indicatore comune di prodotto "Numero di interventi sovvenzionati" e "Volume totale degli investimenti".

PSL 2° RIMODULAZIONE

MISURA 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero d'interventi sovvenzionati	13
	Volume totale degli investimenti.	870.000,00
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	4.458

MISURA 413 – Azioni di sistema

Nell'impostazione generale del PSL: **le azioni di sistema** hanno la funzione di sostenere e realizzare la **“Dimensione RURale della MArmillA”** attraverso processi di integrazione con dinamiche temporali. La nozione d'integrazione alla quale si aderisce è infatti di integrazione-processo oltre che di integrazione-disegno: l'integrazione non è solo associata, staticamente, a un intreccio di azioni disegnate in modo da risultare collegabili o persino complementari, ma è considerata il prodotto di attività di connessione dispiegate nel tempo in relazione a corsi d'azione distinti, che fanno capo a una pluralità di sistemi organizzativi. Perché l'integrazione-processo possa svilupparsi e generare effetti positivi, occorre che essa sia riconosciuta come una funzione specifica da assicurare con risorse dedicate.

Tale esigenza è raccolta appunto dalle due azioni di sistema, a regia GAL e da sviluppare con il contributo di esperti.

Il budget complessivo della misura 413 “Azioni di sistema” è di €. 1.150.000,00, come rideterminato con la 1^a rimodulazione.

La misura è costituita da n. 2 distinte azioni di cui si riporta la relativa dotazione finanziaria:

– Azione 1:	€. 500.000,00
– Azione 2:	€. 650.000,00
Totale budget Azioni di sistema	€. 1.150.000,00

STATO DEL PROCEDIMENTO.

E' stata presentata un'unica domanda di aiuto, a valere sull'azione 2 relativa al progetto di “Piano di marketing territoriale” approvato nel mese di Novembre 2013 per un importo di €. 190.000,00.

Si propone una riduzione del budget per un importo complessivo pari a €. 180.000,00 come segue:

– Azione 1: -	€. 90.000,00 - stanziamento finale	€. 410.000,00
– Azione 2: -	€. 90.000,00 - stanziamento finale	€. 560.000,00
Totale budget Azioni di sistema		€. 970.000,00

MISURA 431

La rimodulazione della Misura avviene senza modifica finanziaria.

DESCRIZIONE	PSL	2° RIMODULAZIONE	DIFFERENZE
PERSONALE Direttore Responsabile Amministrativo Finanziario N. 2 segretarie N. 3 Esperti d'area N. 6 Animatori	1.237.400,00	1.168.000,00	- 69.400,00
CONSULENZE Commissioni di valutazione progetti Commissioni di valutazione concorsi Consulenze amministrative Consulenze legali e notarili	103.000,00	130.000,00	27.000,00
INFORMAZIONE E PUBBLICITA' BANDI	57.550,00	8.000,00	- 49.550,00
DOTAZIONE STRUMENTALE Hardware Software Fotocopiatore Fax Arredi Attrezzature	20.000,00	30.000,00	10.000,00
SPESE GENERALI Telefono Acqua Energia elettrica Cancelleria Servizi postali Conto corrente Amministratori Collegio sindacale	298.380,00	310.330,00	11.950,00
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Attuazione Piano di Informazione e Comunicazione	200.000,00	220.000,00	20.000,00
FORMAZIONE PERSONALE Processi di auto valutazione. Sistemi di monitoraggio e rendicontazione. Comunicazione evoluta. Politiche comunitarie 2014 – 2020. Progetti di cooperazione 2014 – 2020. Metodologie partecipative.	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE	1.916.330,00	1.916.330,00	0,00

ALLEGATI

QUADRO FINANZIARIO ORIGINARIO.

Misura		SPESA PUBBLICA			COFINANZIAMENTO	TOTALE INVESTIMENTO
		Stato + Ras (56% spesa pubblica)	FEASR (44%spesa pubblica)	TOTALE PUBBLICA		
311	Azione	€	€	€	€	€
	1	593.600,00	466.400,00	1.060.000,00	1.060.000,00	2.120.000,00
	2	280.000,00	220.000,00	500.000,00	166.666,67	666.666,67
	3	476.000,00	374.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00
	4	212.800,00	167.200,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00
	5	168.000,00	132.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
	6	571.200,00	448.800,00	1.020.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00
	totale misura 311	2.301.600,00	1.808.400,00	4.110.000,00	3.776.666,67	7.886.666,67
312	Azione	€	€	€	€	€
	1	259.000,00	203.500,00	462.500,00	462.500,00	925.000,00
	2	192.258,64	151.060,36	343.319,00	343.319,00	686.638,00
	3	175.000,00	137.500,00	312.500,00	312.500,00	625.000,00
totale misura 312	626.258,64	492.060,36	1.118.319,00	1.118.319,00	2.236.638,00	
313	Azione	€	€	€	€	€
	1	252.000,00	198.000,00	450.000,00	112.500,00	562.500,00
	2	252.000,00	198.000,00	450.000,00	112.500,00	562.500,00
	3	168.000,00	132.000,00	300.000,00	75.000,00	375.000,00
	4	482.160,00	378.840,00	861.000,00	861.000,00	1.722.000,00
totale misura 313	1.154.160,00	906.840,00	2.061.000,00	1.161.000,00	3.222.000,00	
TOTALE OBIETTIVO 3.1		4.082.018,64	3.207.300,36	7.289.319,00	6.055.985,67	13.345.304,67
321	Azione	€	€	€	€	€
	1	168.000,00	132.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00
	2	504.000,00	396.000,00	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
	3	336.000,00	264.000,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
totale misura 321	1.008.000,00	792.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	
322	Azione	€	€	€	€	€
	1	369.600,00	290.400,00	660.000,00	440.000,00	1.100.000,00
	2	560.000,00	440.000,00	1.000.000,00	666.666,67	1.666.666,67
totale misura 322	929.600,00	730.400,00	1.660.000,00	1.106.666,67	2.766.666,67	
323	Azione	€	€	€	€	€
	2	532.000,00	418.000,00	950.000,00	291.666,67	1.241.666,67
	3	580.720,00	456.280,00	1.037.000,00	300.916,67	1.337.916,67
totale misura 323	1.112.720,00	874.280,00	1.987.000,00	592.583,34	2.579.583,34	
TOTALE OBIETTIVO 3.2		3.050.320,00	2.396.680,00	5.447.000,00	2.899.250,01	8.346.250,01
TOTALE OBIETTIVI		7.132.338,64	5.603.980,36	12.736.319,00	8.955.235,68	21.691.554,68
413	Azione	€	€	€	€	€
	1	280.000,00	220.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	2	364.000,00	286.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
totale misura 413	644.000,00	506.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	
TOTALE STRATEGIA		7.776.338,64	6.109.980,36	13.886.319,00	8.955.235,68	22.841.554,68
431	Azione	€	€	€	€	€
	431 a	677.824,00	532.576,00	1.210.400,00	0,00	1.210.400,00
	431 b	395.320,80	310.609,20	705.930,00	0,00	705.930,00
totale misura 431	1.073.144,80	843.185,20	1.916.330,00	0,00	1.916.330,00	
TOTALE GAL		8.849.483,44	6.953.165,56	15.802.649,00	8.955.235,68	24.757.884,68

QUADRO FINANZIARIO 1° RIMODULAZIONE.

Misura		SPESA PUBBLICA			COFINANZIAMENTO	TOTALE INVESTIMENTO
		Stato + Ras (56% spesa pubblica)	FEASR (44% spesa pubblica)	TOTALE PUBBLICA		
311	Azione	€	€	€	€	€
	1	560.000,00	440.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	2	252.000,00	198.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00
	3	420.000,00	330.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
	4	89.600,00	70.400,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
	5	168.000,00	132.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
	6	375.604,88	295.118,12	670.723,00	1.565.020,33	2.235.743,33
	totale misura 311	1.865.204,88	1.465.518,12	3.330.723,00	3.925.020,33	7.255.743,33
312	Azione	€	€	€	€	€
	1	229.040,00	179.960,00	409.000,00	409.000,00	818.000,00
	2	175.671,55	138.027,65	313.699,20	313.699,20	627.398,40
	3	194.908,00	153.042,00	348.050,00	348.050,00	696.100,00
	totale misura 312	599.619,55	471.029,65	1.070.749,20	1.070.749,20	2.141.498,40
313	Azione	€	€	€	€	€
	1	252.000,00	198.000,00	450.000,00	112.500,00	562.500,00
	2	252.000,00	198.000,00	450.000,00	112.500,00	562.500,00
	3	168.000,00	132.000,00	300.000,00	75.000,00	375.000,00
	4	542.399,10	426.170,70	968.569,80	968.569,80	1.937.139,60
	totale misura 313	1.214.399,10	954.170,70	2.168.569,80	1.268.569,80	3.437.139,60
TOTALE OBIETTIVO 3.1		3.679.223,53	2.890.718,47	6.570.042,00	6.264.339,33	12.834.381,33
321	Azione	€	€	€	€	€
	1	168.000,00	132.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00
	2	504.000,00	396.000,00	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
	3	336.000,00	264.000,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
	totale misura 321	1.008.000,00	792.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
322	Azione	€	€	€	€	€
	1	369.600,00	290.400,00	660.000,00	440.000,00	1.100.000,00
	2	560.000,00	440.000,00	1.000.000,00	666.666,67	1.666.666,67
	totale misura 322	929.600,00	730.400,00	1.660.000,00	1.106.666,67	2.766.666,67
323	Azione	€	€	€	€	€
	2	532.000,00	418.000,00	950.000,00	291.666,67	1.241.666,67
	3	580.720,00	456.280,00	1.037.000,00	300.916,67	1.337.916,67
	totale misura 323	1.112.720,00	874.280,00	1.987.000,00	592.583,34	2.579.583,34
TOTALE OBIETTIVO 3.2		3.050.320,00	2.396.680,00	5.447.000,00	2.899.250,01	8.346.250,01
TOTALE OBIETTIVI		6.729.543,53	5.287.398,47	12.017.042,00	9.163.589,34	21.180.631,34
413	Azione	€	€	€	€	€
	1	280.000,00	220.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	2	364.000,00	286.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
	totale misura 413	644.000,00	506.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
TOTALE STRATEGIA		7.373.543,53	5.793.398,47	13.167.042,00	9.163.589,34	22.330.631,34
431	Azione	€	€	€	€	€
	431 a	677.824,00	532.576,00	1.210.400,00	0,00	1.210.400,00
	431 b	395.320,80	310.609,20	705.930,00	0,00	705.930,00
	totale misura 431	1.073.144,80	843.185,20	1.916.330,00	0,00	1.916.330,00
TOTALE GAL		8.446.688,33	6.636.583,67	15.083.372,00	9.163.589,34	24.246.961,34

QUADRO FINANZIARIO 2° RIMODULAZIONE

Misura		SPESA PUBBLICA			TOTALE RISORSE PRIVATE	TOTALE INVESTIMENTO
		Stato + Ras (56%)	FEASR (44%)	TOTALE PUBBLICA		
	Azione	€	€	€	€	€
311	1	390.833,34	307.083,33	697.916,67	705.471,39	1.403.388,06
	2	117.617,56	92.413,79	210.031,35	86.913,97	296.945,32
	3	230.795,21	181.339,09	412.134,30	414.101,92	826.236,22
	4	50.400,00	39.600,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
	5	33.600,00	26.400,00	60.000,00	69.198,42	129.198,42
	6	336.686,44	264.539,35	599.048,62	1.310.000,97	1.909.049,59
	totale misura 311		1.158.713,34	910.417,60	2.069.130,94	2.675.686,67
312	1	175.965,87	138.258,89	314.224,76	348.179,76	662.404,52
	2	70.016,79	55.013,19	125.029,98	162.337,74	287.367,72
	3	180.451,63	141.783,42	322.235,05	340.809,41	663.044,46
	totale misura 312		426.434,29	335.055,50	761.489,79	851.326,91
313	1	476.000,00	374.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	2	756.000,00	594.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
	3	95.200,00	74.800,00	170.000,00	42.500,00	212.500,00
	4	501.239,09	393.830,71	895.069,80	914.867,68	1.809.937,48
	totale misura 313		1.828.439,09	1.436.630,71	3.265.069,80	957.367,68
TOTALE OBIETTIVO 3.1		3.413.586,72	2.682.103,81	6.095.690,53	4.484.381,26	10.580.071,79
321	1	84.000,00	66.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	2	504.000,00	396.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	3	336.000,00	264.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	4	57.219,22	44.957,95	102.177,17	0,00	102.177,17
	totale misura 321		981.219,22	770.957,95	1.752.177,17	0,00
322	1	487.200,00	382.800,00	870.000,00	0,00	870.000,00
	2	520.417,13	408.899,17	929.316,30	887.148,85	1.816.465,15
	totale misura 322		1.007.617,13	791.699,17	1.799.316,30	887.148,85
323	2	212.800,00	167.200,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	3	190.400,00	149.600,00	340.000,00	150.000,00	490.000,00
	totale misura 323		403.200,00	316.800,00	720.000,00	150.000,00
TOTALE OBIETTIVO 3.2		2.392.036,35	1.879.457,12	4.271.493,47	1.037.148,85	5.308.642,32
TOTALE OBIETTIVI		5.805.623,07	4.561.560,93	10.367.184,00	5.521.530,11	15.888.714,11
413	1	229.600,00	180.400,00	410.000,00	0,00	410.000,00
	2	313.600,00	246.400,00	560.000,00	0,00	560.000,00
	totale misura 413		543.200,00	426.800,00	970.000,00	0,00
TOTALE STRATEGIA		6.348.823,07	4.988.360,93	11.337.184,00	5.521.530,11	16.858.714,11
431	totale misura 431	1.073.144,80	843.185,20	1.916.330,00	0,00	1.916.330,00
	TOTALE PSL	7.421.967,86	5.831.546,14	13.253.514,00	5.521.530,11	18.775.044,11

CONCLUSIONI

Se si analizzano le proporzioni tra spesa pubblica riferita agli obiettivi (3.1. e 3.2.) e quella relativa all'intera strategia, risulta:

PSL		OB/TOTALE STRATEGIA	1° RIMODULAZIONE	OB/TOTALE STRATEGIA	2° RIMODULAZIONE	OB/TOTALE STRATEGIA
OBIETTIVO 3.1.	7.289.319,00	52,49%	6.570.042,00	49,90%	6.095.690,53	53,77%
OBIETTIVO 3.2.	5.447.000,00	39,23%	5.447.000,00	41,37%	4.271.493,47	37,68%
MISURA 413 (Azioni di sistema)	1.150.000,00	8,28%	1.150.000,00	8,73%	970.000,00	8,55%
TOTALE STRATEGIA	13.886.319,00	-----	13.167.042,00	-----	11.337.184,00	-----
MISURA 431	1.916.330,00	13,80%	1.916.330,00	14,55%	1.916.330,00	16,90%
TOTALE PSL	15.802.649,00	-----	15.083.372,00	-----	13.253.514,00	-----

La tabella evidenzia un sostanziale mantenimento delle proporzioni finanziarie tra gli obiettivi e il totale finanziario del PSL:

- L'importo della spesa pubblica relativa allo stanziamento complessivo delle misure dell'obiettivo 3.1. aumenta percentualmente, rispetto al valore iniziale dello 1,28%.
- L'importo della spesa pubblica relativa allo stanziamento complessivo delle misure dell'obiettivo 3.2. diminuisce percentualmente, rispetto al valore iniziale del 1,55%.
- L'importo della spesa pubblica relativa allo stanziamento per le azioni di sistema aumenta percentualmente, rispetto al valore iniziale, dello 0,27%.
- L'importo della spesa pubblica relativa allo stanziamento per l'intero PSL diminuisce percentualmente, rispetto al valore iniziale del 16,13%.