



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PSR 2007-2013

Approccio Leader

Stato di avanzamento al 30/06/2014

Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale

Servizio Sviluppo Locale

I dati si riferiscono a bandi scaduti, in pubblicazione e in istruttoria presso il Servizio Sviluppo Locale



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



1. Dati complessivi

Stato di avanzamento misure approccio LEADER (*)

Misure	Risorse programmate	Risorse attivate	% Risorse attivate / programmate	Risorse concesse	% impegno (concesse / programmate)	Pagamenti (**)	% spesa
311	24.919.537,53	24.345.126,71	97,7%	19.024.798,20	76,3%	2.282.323,42	9,2%
312	11.602.504,52	11.551.319,82	99,6%	7.857.496,04	67,7%	826.399,97	7,1%
313	27.247.123,83	26.503.055,15	97,3%	16.063.319,57	59,0%	680.602,14	2,5%
321	21.571.727,99	19.145.010,79	88,8%	5.793.468,48	26,9%	47.956,82	0,2%
322	8.963.019,51	8.279.275,31	92,4%	3.775.981,42	42,1%	44.376,09	0,5%
323	12.319.705,48	10.825.321,14	87,9%	3.213.363,71	26,1%	65.887,82	0,5%
Misure a bando GAL	106.623.618,85	100.649.108,91	94,4%	55.728.427,41	52,3%	3.947.546,26	3,7%
413 A.S.	8.559.656,15	2.519.068,35	29,4%	879.731,70	10,3%	0,00	0,0%
TOT. 413	115.183.275,00	103.168.177,26	89,6%	56.608.159,11	49,1%	3.947.546,26	3,4%
421	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0%	2.205.347,69	44,1%	0,00	0,0%
431	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0%	20.000.000,00	100,0%	9.059.047,94	45,3%
Misure a regia RAS	33.559.656,15	27.519.068,35	82,0%	23.085.079,39	68,8%	13.006.594,20	38,8%
TOTALE	140.183.275,00	128.168.177,26	91,4%	78.813.506,80	56,2%	16.954.140,46	12,1%

(*) Risorse rimodulate in seguito alla decurtazione pro misura 126

(**) Ultimo decreto da SIAN: 22/5/2014

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 30.06.2014

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

Misure a bando GAL: 311-312-313-321-322-323 – Risorse rimodulate

GAL	Risorse programmate	Risorse messe a bando	Risorse concesse	Spesa richiesta	Spesa effettiva	% attivato	% impegno	% spesa richiesta	% spesa effettiva
Anglona Romangia	5.514.265	5.248.736	1.880.200	218.175	121.717	95,2%	34,1%	4,0%	2,2%
B.M.G.S.	12.457.754	11.376.773	4.818.561	477.360	8.750	91,3%	38,7%	3,8%	0,1%
Gallura	7.838.693	7.358.312	1.688.697	293.676	100.165	93,9%	21,5%	3,7%	1,3%
Linas Campidano	5.918.121	5.717.035	3.954.732	1.334.918	520.022	96,6%	66,8%	22,6%	8,8%
Logudoro Goceano	10.285.761	8.936.994	4.663.964	626.517	190.979	86,9%	45,3%	6,1%	1,9%
Marghine	5.453.466	5.453.466	1.650.921	438.866	146.472	100,0%	30,3%	8,0%	2,7%
Marmilla	10.367.184	10.367.184	9.845.268	1.403.635	652.033	100,0%	95,0%	13,5%	6,3%
Nuorese Baronia	4.619.963	4.619.963	4.395.868	487.388	277.807	100,0%	95,1%	10,5%	6,0%
Ogliastra	7.263.412	7.234.003	4.229.617	262.497	75.679	99,6%	58,2%	3,6%	1,0%
S.G.T. (*)	8.097.031	8.097.031	2.228.858	454.315	368.473	100,0%	27,5%	5,6%	4,6%
Sarcidano	8.397.377	8.397.377	7.537.446	1.233.390	454.742	100,0%	89,8%	14,7%	5,4%
Sulcis	8.296.299	7.038.389	5.768.110	998.561	341.617	84,8%	69,5%	12,0%	4,1%
Terre Shardana	12.114.292	10.803.848	3.066.185	1.086.548	689.090	89,2%	25,3%	9,0%	5,7%
TOTALE	106.623.619	100.649.109	55.728.427	9.315.844	3.947.546	94,4%	52,3%	8,7%	3,7%

(*) Il GAL SGT non ha ancora presentato una proposta di rimodulazione, gli importi inseriti sono il risultato di una simulazione

Avanzamento LEADER al 30.06.2014

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

Totale Misura 413 rimodulata

GAL	Tot. 413 (rimodulata)	Risorse messe a bando	Risorse impegnate (concesse)	Risorse spese	% attivato	% concesso	% speso
Anglona Romangia	6.126.961,00	5.407.336	1.880.200	121.717	88,3%	30,7%	2,0%
Barbagia M.G.S.	13.841.949,00	11.376.773	4.818.561	8.750	82,2%	34,8%	0,1%
Gallura	7.838.693,00	7.358.312	1.688.697	100.165	93,9%	21,5%	1,3%
Linas Campidano	6.228.122,00	5.937.035	4.024.732	520.022	95,3%	64,6%	8,3%
Logudoro Goceano	10.435.761,00	8.936.994	4.663.964	190.979	85,6%	44,7%	1,8%
Marghine	6.059.407,00	5.628.353	1.825.808	146.472	92,9%	30,1%	2,4%
Marmilla	11.337.184,00	10.557.184	10.035.268	652.033	93,1%	88,5%	5,8%
Nuorese Baronia	5.110.239,00	4.859.963	4.395.868	277.807	95,1%	86,0%	5,4%
Ogliastra	7.814.955,41	7.665.488	4.492.343	75.679	98,1%	57,5%	1,0%
S.G.T.	8.876.443,75	8.362.230	2.410.977	368.473	94,2%	27,2%	4,2%
Sarcidano	8.948.920,00	8.637.260	7.537.446	454.742	96,5%	84,2%	5,1%
Sulcis	9.096.602,84	7.637.404	5.768.110	341.617	84,0%	63,4%	3,8%
Terre Shardana	13.468.037,00	10.803.848	3.066.185	689.090	80,2%	22,8%	5,1%
TOTALE	115.183.275,00	103.168.177	56.608.159	3.947.546	89,6%	49,1%	3,4%

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 30.06.2014

Assi III/IV – Stato di attuazione al 30.06.2014

Misure attuate con approccio Leader – risorse rimodulate

Misure		Risorse messe a bando		Domande di aiuto presentate (ricevibili)		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
n.	€	n. bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	24.919.538	47	24.345.127	1.257	48.805.982	625	25.769.990	435	19.024.798	150	3.820.293	2.282.323
312	11.602.505	33	11.551.320	484	17.519.386	292	10.292.444	225	7.857.496	94	1.880.002	826.400
313	27.247.124	60	26.503.055	853	36.086.640	475	24.596.868	324	16.063.320	116	2.721.129	680.602
321	21.571.728	34	19.145.011	168	26.250.207	117	18.388.952	41	5.793.468	7	411.215	47.957
322	8.963.020	16	8.279.275	310	10.243.655	247	8.487.540	135	3.775.981	22	236.056	44.376
323	12.319.705	21	10.825.321	307	16.298.804	208	8.802.021	71	3.213.364	13	247.149	65.888
Totale Asse III	106.623.619	211	100.649.109	3.379	155.204.673	1.964	96.337.815	1.231	55.728.427	402	9.315.844	3.947.546
413 A.S.	8.559.656	1	2.519.068	22	2.519.068	18	1.866.795	3	879.732	1	15.812	0
421	5.000.000	2	5.000.000	85	8.232.762	26	2.385.348	26	2.205.348	1	43.000	0
431	20.000.000	1	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	58	10.905.054	9.059.048
Totale Asse IV	33.559.656	4	27.519.068	120	30.751.831	57	24.252.143	42	23.085.079	60	10.963.865	9.059.048
TOTALE	140.183.275	215	128.168.177	3.499	185.956.504	2.021	120.589.958	1.273	78.813.507	462	20.279.709	13.006.594


Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 30.06.2014

2. Avanzamento per misura e GAL

(% risorse attivate e impegnate su programmate)


Stato di avanzamento: % risorse attivate, concesse e spese per misura - Risorse rimodulate



Le risorse attivate sono per le misure a bando GAL quelle messe a bando, per le misure a regia regionale 413 e 421 quelle attivate attraverso domande di aiuto, per la misura 431 quelle attivate attraverso domande di pagamento. Le risorse impegnate corrispondono a quelle concesse.


Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: % risorse messe a bando, concesse e spese per GAL (solo misure a bando GAL) – Risorse rimodulate



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: % risorse attivate, concesse e spese per GAL – Misura 413 complessiva (risorse rimodulate)




Risorse attivate: messe a bando per misure a regia GAL + richieste con DA per le Azioni di Sistema 413


Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 30.06.2014

Stato di avanzamento: % risorse messe a bando su programmate per GAL (solo misure a bando GAL)




Stato di avanzamento: % risorse concesse su programmate per GAL (solo misure a bando GAL)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale


Stato di avanzamento: Risorse impegnate (concesse) in valori assoluti per GAL (solo misure a bando GAL)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: % spesa richiesta* per GAL


* importo DP presentate



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: % spesa effettiva* per GAL

* importo DP liquidate



Fonte: Servizio Sviluppo Locale