



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PSR 2007-2013

Approccio Leader

Stato di avanzamento al 31/12/2014

Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale

Servizio Sviluppo Locale

I dati si riferiscono a bandi scaduti, in pubblicazione e in istruttoria presso il Servizio Sviluppo Locale



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



1. Dati complessivi

Stato di avanzamento misure approccio LEADER (*)

Misure	Risorse programmate	Risorse attivate	% Risorse attivate	Risorse concesse	% impegno	Residuo	% residuo	Spesa richiesta	Spesa liquidata	% spesa richiesta	% spesa liquidata
311	23.383.120,66	23.383.120,66	100,0%	20.133.680,70	86,1%	3.249.439,96	13,9%	7.224.011,71	5.318.654,48	30,9%	22,7%
312	9.869.154,46	9.869.154,46	100,0%	8.602.557,16	87,2%	1.266.597,31	12,8%	3.331.623,90	2.302.057,74	33,8%	23,3%
313	28.374.692,27	28.374.692,27	100,0%	23.185.965,88	81,7%	5.188.726,39	18,3%	7.490.614,99	5.896.070,76	26,4%	20,8%
321	21.014.215,11	20.600.215,11	98,0%	14.002.589,82	66,6%	7.011.625,29	33,4%	1.603.849,87	722.455,61	7,6%	3,4%
322	11.659.663,85	11.659.663,85	100,0%	8.838.516,12	75,8%	2.821.147,73	24,2%	3.160.316,09	2.354.279,94	27,1%	20,2%
323	12.366.383,10	12.286.001,75	99,4%	9.603.006,29	77,7%	2.763.376,81	22,3%	2.289.963,15	1.362.850,00	18,5%	11,0%
Misure bando GAL	106.667.229,45	106.172.848,10	99,5%	84.366.315,96	79,1%	22.300.913,49	20,9%	25.100.379,71	17.956.368,53	23,5%	16,8%
413 AS	8.516.045,55	7.043.161,09	82,7%	2.596.418,91	30,5%	5.919.626,64	69,5%	82.231,24	82.231,24	1,0%	1,0%
TOT. 413	115.183.275,00	113.216.009,19	98,3%	86.962.734,87	75,5%	28.220.540,13	24,5%	25.182.610,95	18.038.599,77	21,9%	15,7%
421	2.205.347,69	2.205.347,69	100,0%	2.205.347,69	100,0%	0,00	0,0%	320.826,40	0,00	14,5%	0,0%
431	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0%	20.000.000,00	100,0%	0,00	0,0%	12.366.968,66	11.740.245,52	61,8%	58,7%
Misure RAS	22.205.347,69	22.205.347,69	95,2%	22.205.347,69	80,7%	0,00	0,0%	12.687.795,06	11.740.245,52	57,1%	52,9%
TOTALE	137.388.622,69	135.421.356,88	98,6%	109.168.082,56	79,5%	28.220.540,13	20,5%	37.870.406,01	29.778.845,29	27,6%	21,7%

(*) Atti di concessione emessi fino al 16.12.2014 a seguito della DGR 50/24 del 16.12.2014

Pagamenti al 31/12/2014 (Decreto 490)

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 31.12.2014

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

Misure a bando GAL: 311-312-313-321-322-323 – PSL rimodulati

GAL	Risorse programmate	Risorse messe a bando	Risorse concesse	Residuo	Spesa richiesta	Spesa effettiva	% attivato	% impegno	% residuo	% spesa richiesta	% spesa effettiva
Anglona Romangia	5.514.265	5.514.265	4.575.376	938.889	2.017.668	1.155.192	100,0%	83,0%	17,0%	36,6%	20,9%
B.M.G.S.	12.457.754	12.457.754	7.701.997	4.755.757	2.678.439	1.883.867	100,0%	61,8%	38,2%	21,5%	15,1%
Gallura	7.838.693	7.758.312	5.699.795	2.138.898	598.459	393.843	99,0%	72,7%	27,3%	7,6%	5,0%
Linis Campidano	5.918.121	5.918.121	5.386.510	531.612	2.227.777	1.474.409	100,0%	91,0%	9,0%	37,6%	24,9%
Logudoro Goceano	10.285.761	10.285.761	7.803.608	2.482.153	1.506.963	911.919	100,0%	75,9%	24,1%	14,7%	8,9%
Marghine	5.490.912	5.490.912	5.196.545	294.366	1.145.134	720.543	100,0%	94,6%	5,4%	20,9%	13,1%
Marmilla	10.367.184	9.953.184	10.211.632	155.552	4.699.329	3.733.798	96,0%	98,5%	1,5%	45,3%	36,0%
Nuorese Baronia	4.619.963	4.619.963	4.499.367	120.596	1.918.520	1.675.154	100,0%	97,4%	2,6%	41,5%	36,3%
Ogliastra	7.263.412	7.263.412	7.029.939	233.473	925.316	489.383	100,0%	96,8%	3,2%	12,7%	6,7%
S.G.T.	8.096.255	8.096.255	7.058.905	1.037.350	1.025.103	747.481	100,0%	87,2%	12,8%	12,7%	9,2%
Sarcidano	8.397.377	8.397.377	7.989.831	407.546	3.070.108	2.189.748	100,0%	95,1%	4,9%	36,6%	26,1%
Sulcis	8.296.299	8.296.299	7.882.542	413.757	1.674.458	1.299.433	100,0%	95,0%	5,0%	20,2%	15,7%
Terre Shardana	12.121.233	12.121.233	3.330.270	8.790.963	1.613.106	1.281.599	100,0%	27,5%	72,5%	13,3%	10,6%
TOTALE	106.667.229	106.172.848	84.366.316	22.300.913	25.100.380	17.956.369	99,5%	79,1%	20,9%	23,5%	16,8%

(*) Atti di concessione emessi fino al 16.12.2014 a seguito della DGR 50/24 del 16.12.2014

Pagamenti al 31/12/2014 (Decreto 490)

Avanzamento LEADER al 31.12.2014

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

Totale Misura 413 – PSL rimodulati

GAL	Risorse programmate rimodulate	Risorse attivate	Risorse impegnate (concesse)	Risorse non impegnate	Risorse spese	% attivato	% concesso	% residuo	% speso su programmato
Anglona Romangia	6.126.961,00	6.126.961	4.775.335	1.351.626	1.155.192	100,0%	77,9%	22,1%	18,9%
Barbagia M.G.S.	13.841.949,00	13.808.928	7.701.997	6.139.952	1.883.867	99,8%	55,6%	44,4%	13,6%
Gallura	7.838.693,00	7.758.312	5.699.795	2.138.898	393.843	99,0%	72,7%	27,3%	5,0%
Linas Campidano	6.228.122,00	6.228.122	5.436.510	791.612	1.474.409	100,0%	87,3%	12,7%	23,7%
Logudoro Goceano	10.435.761,00	10.285.761	7.803.608	2.632.153	911.919	98,6%	74,8%	25,2%	8,7%
Marghine	6.059.407,00	6.059.407	5.765.041	294.366	720.543	100,0%	95,1%	4,9%	11,9%
Marmilla	11.337.184,00	10.963.184	10.401.632	935.552	3.733.798	100,0%	91,7%	8,3%	32,9%
Nuorese Baronia	5.110.239,00	4.894.963	4.774.212	336.027	1.675.154	95,8%	93,4%	6,6%	32,8%
Ogliastra	7.811.144,00	7.803.417	7.492.922	318.222	489.383	100,0%	95,9%	4,1%	6,3%
S.G.T.	8.880.255,00	8.880.316	7.622.677	1.257.578	747.481	100,0%	85,8%	14,2%	8,4%
Sarcidano	8.948.920,00	9.188.803	7.989.831	959.089	2.189.748	102,7%	89,3%	10,7%	24,5%
Sulcis	9.096.603,00	9.096.603	8.168.908	927.695	1.299.433	100,0%	89,8%	10,2%	14,3%
Terre Shardana	13.468.037,00	12.121.233	3.330.270	10.137.767	1.281.599	90,0%	24,7%	75,3%	9,5%
TOTALE	115.183.275,00	113.216.009	86.962.735	28.220.540	17.956.369	98,3%	75,5%	24,5%	15,6%

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 31.12.2014

Assi III/IV – Stato di attuazione al 31.12.2014

Misure attuate con approccio Leader – PSL rimodulati

Misure		Risorse messe a bando		Domande di aiuto presentate (ricevibili)		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
N.	€	n. bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	n	€
311	23.383.121	48	23.383.121	1.276	50.171.217	621	25.409.295	457	20.133.681	293	7.224.012	222	5.318.654
312	9.869.154	34	9.869.154	505	18.143.210	310	10.971.396	243	8.602.557	180	3.331.624	117	2.302.058
313	28.374.692	66	28.374.692	1.402	49.938.800	560	30.237.915	406	23.185.966	257	7.490.615	178	5.896.071
321	21.014.215	34	20.600.215	177	27.817.058	153	23.954.779	101	14.002.590	24	1.603.850	10	722.456
322	11.659.664	17	11.659.664	322	10.854.542	266	11.283.967	210	8.838.516	115	3.160.316	68	2.354.280
323	12.366.383	21	12.286.002	400	22.405.163	260	12.336.237	197	9.603.006	89	2.289.963	48	1.362.850
Totale Asse III	106.667.229	220	106.172.848	4.082	179.329.989	2.170	114.193.589	1.614	84.366.316	958	25.100.380	643	17.956.369
413 A.S.	8.516.046	1	7.043.161	49	9.846.254	24	2.596.419	3	2.596.419	2	82.231	1	82.231
421	2.205.348	2	2.205.348	85	8.232.762	26	2.205.348	26	2.205.348	5	320.826	0	0
431	20.000.000	1	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	58	12.366.969	56	11.740.246
Totale Asse IV	30.721.393	4	29.248.509	147	38.079.016	63	24.801.767	42	24.801.767	65	12.770.026	57	11.822.477
TOTALE	137.388.623	224	135.421.357	4.229	217.409.006	2.233	138.995.356	1.656	109.168.083	1.023	37.870.406	700	29.778.845


Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 31.12.2014


2. Avanzamento per misura e GAL

(% risorse attivate e impegnate su programmate)

Stato di avanzamento: % risorse attivate, concesse e spese per misura - Risorse rimodulate




Stato di avanzamento: % risorse attivate, concesse e spese per misura - Risorse rimodulate



Le risorse attivate sono per le misure a bando GAL quelle messe a bando, per le misure a regia regionale 413 e 421 quelle attivate attraverso domande di aiuto, per la misura 431 quelle attivate attraverso domande di pagamento. Le risorse impegnate corrispondono a quelle concesse.


Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: % risorse messe a bando, concesse e spese per GAL (solo misure a bando GAL) – Risorse rimodulate



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: % risorse attivate, concesse e spese per GAL – Misura 413 complessiva (risorse rimodulate)




Risorse attivate: messe a bando per misure a regia GAL + richieste con DA per le Azioni di Sistema 413

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 31.12.2014


% risorse impegnate e non impegnate su programmate per GAL (misure a bando GAL)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale


Avanzamento LEADER al 31.12.2014

% spesa richiesta per GAL (DP presentate)




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

% spesa effettiva per GAL (DP liquidate)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

% spesa richiesta ed effettiva per GAL



Fonte: Servizio Sviluppo Locale