



PSR 2007-2013

Approccio Leader

Stato di avanzamento al 31/01/2013

Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale

Servizio Sviluppo Locale

I dati si riferiscono a bandi scaduti, in pubblicazione e in istruttoria presso il Servizio Sviluppo Locale

Cagliari, 4 febbraio 2013



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Dati di sintesi

Cagliari, 4 febbraio 2013

Stato di avanzamento approccio LEADER per misura

Misura	Risorse pubbliche disponibili (*)	Risorse attivate (**)	Risorse residue	Avanzamento
311	37.424.749	36.471.056	953.693	97,5%
312	21.089.951	20.516.031	573.921	97,3%
313	27.523.425	18.665.008	8.858.417	67,8%
321	21.303.230	15.725.201	5.578.029	73,8%
322	10.041.000	2.914.000	7.127.000	29,0%
323	14.760.407	2.617.592	12.142.816	17,7%
Misure a bando GAL	132.142.764	96.908.887	35.233.876	73,3%
413 Azioni di Sistema	12.783.370	930.000	11.853.370	7,3%
Tot. Misura 413	144.926.134	97.838.887	47.087.246	67,5%
<i>da decurtare</i>	<i>- 7.506.818</i>			
Tot. 413 ex post	137.419.316	97.838.887	39.580.428	71,2%
421	5.000.000	2.566.615	2.433.385	51,3%
431	20.000.000	6.122.654	13.877.346	30,6%
Misure a regia RAS (413 A.S., 421, 431)	37.783.370	9.619.269	28.164.102	25,5%
Totale - ex ante	169.926.134	106.528.156	63.397.978	62,7%
Totale - ex post	162.419.316	106.528.156	55.891.160	65,6%

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

tutte le misure (311-312-313-321-322-323-413-421-431)

GAL		Risorse pubbliche disponibili	Risorse attivate	Risorse residue	Avanzamento
1	Sulcis	13.540.620	7.981.172	5.559.449	58,9%
2	Marghine	8.966.213	6.264.976	2.701.237	69,9%
3	Nuorese Baronia	7.740.074	6.627.839	1.112.235	85,6%
4	B.M.G.S.	20.508.482	12.552.746	7.955.736	61,2%
5	Linis Campidano	8.849.279	5.678.251	3.171.029	64,2%
6	Anglona Romangia	9.386.575	5.750.380	3.636.196	61,3%
7	Terre Shardana	19.680.228	12.204.538	7.475.691	62,0%
8	S.G.T.	13.300.851	5.869.073	7.431.778	44,1%
9	Gallura	11.596.529	4.870.000	6.726.529	42,0%
10	Sarcidano	13.238.578	6.484.173	6.754.405	49,0%
11	Ogliastra	11.242.593	8.297.022	2.945.571	73,8%
12	Marmilla	16.187.264	12.344.814	3.842.450	76,3%
13	Logudoro Goceano	15.688.843	11.603.172	4.085.671	74,0%
TOTALE - ex ante		169.926.134	106.528.156	63.397.978	62,7%
TOTALE - ex post		162.419.316	106.528.156	55.891.160	65,6%

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 31/01/2013

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

(solo misure a bando GAL: 311-312-313-321-322-323)

GAL		Risorse programmate da PSL	Risorse attivate	Risorse residue	% avanzamento
1	Sulcis	10.404.562	6.739.438	3.665.124	64,8%
2	Marghine	6.786.844	5.836.844	1.751.237	86,0%
3	Nuorese Baronia	5.817.489	5.817.489	1.112.235	100,0%
4	B.M.G.S.	15.915.166	11.958.035	3.998.605	75,1%
5	Linas Campidano	6.838.185	4.925.000	1.365.118	72,0%
6	Anglona Romangia	7.186.682	5.186.682	1.745.222	72,2%
7	Terre Shardana	15.282.450	11.294.450	3.487.691	73,9%
8	S.G.T.	10.215.430	5.180.000	2.396.348	50,7%
9	Gallura	9.852.285	4.810.000	1.684.244	48,8%
10	Sarcidano	10.195.209	5.848.000	2.407.196	57,4%
11	Ogliastra	8.587.143	7.014.631	1.595.340	81,7%
12	Marmilla	12.736.319	11.398.319	2.504.450	89,5%
13	Logudoro Goceano	12.325.000	10.900.000	2.660.671	88,4%
TOTALE (*)		132.142.764	96.908.887	30.373.483	73,3%

(*) Il totale è comprensivo di parte dell'importo da decurtare (€ 7.506.818) che al momento non è determinabile in quanto potrà essere stornato in sede di rimodulazione dei PSL sia dalle misure a bando GAL che, in parte, dalla Mis. 413 Azioni di Sistema.


Assi III / IV – Stato di attuazione al 31.01.2013

Misure attuate con approccio Leader

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti al 31.01.2013
	(000 Euro)	bandi	(000 Euro)	n.	(000 Euro)	n	(000 Euro)	n	(000 Euro)	n	(000 Euro)	(000 Euro)
311	37.424,75	39	36.471,05	774	31.174,47	567	19.490,88	78	3.207,20	19	533,66	0,00
312	21.089,95	22	20.516,03	123	5.873,32	99	4.595,44	8	134,57	1	4,69	0,00
313	27.523,43	32	18.665,01	295	9.323,67	197	7.166,88	14	331,10	0	0,00	0,00
321	21.303,23	13	15.725,20	20	1.404,55	15	1.404,55	14	1.155,62	0	0,00	0,00
322	10.041,00	6	2.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
323	14.760,41	7	3.654,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Asse III	132.142,76	119	97.945,89	1.212	47.776,01	878	32.657,75	114	4.828,50	20	538,35	0,00
413 AS	12.783,37	1	12.783,37	8	930,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	0,00
421	5.000,00	1	5.000,00	23	2.566,61	10	970,00	10	970,00	0	0,00	0,00
431	20.000,00	1	20.000,00	28	6.122,65	25	5.548,23	25	5.548,23	28	6.122,65	5.548,23
Asse IV	37.783,35	3	37.783,35	59	9.619,26	36	6.658,23	36	6.658,23	28	6.122,65	5.548,23
TOTALE	169.926,11	122	135.729,24	1.271	57.395,27	914	39.315,98	150	11.486,73	48	6.661,00	5.548,23

Fonte: Elaborazioni SSL

Stato di avanzamento approccio LEADER per misura




La performance (% di avanzamento) è la percentuale di risorse attivate, ovvero messe a bando per le misure a bando GAL, o attivate attraverso domande di aiuto per le misure a regia regionale. La performance effettiva per misura al netto della decurtazione non è al momento determinabile in quanto oggetto di rimodulazione (vedi slide pag. 5)

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

Performance dei GAL su tutte le misure LEADER
(% risorse attivate su risorse programmate)




La performance (% di avanzamento) è la percentuale di risorse attivate, ovvero messe a bando per le misure a bando GAL, o attivate attraverso domande di aiuto per le misure a regia regionale. La performance effettiva per GAL al netto della decurtazione non è al momento determinabile in quanto oggetto di rimodulazione (vedi slide pag. 5)

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL


Performance dei GAL su misure a bando GAL (311-312-313-321-322-323)
(% risorse attivate su risorse programmate)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale


Stato di avanzamento per misura e GAL: 311

Misura 311: % risorse attivate per GAL




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento per misura e GAL: 312




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento per misura e GAL: 313




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento per misura e GAL: 321




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento per misura e GAL: 322



Fonte: Servizio Sviluppo Locale


Stato di avanzamento per misura e GAL: 323



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento per misura e GAL: 413 azioni di sistema


Mis. 413 - Azioni di sistema: % risorse attivate per GAL



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento per misura e GAL: 421


Misura 421: % risorse attivate per GAL



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento per misura e GAL: 431

Misura 431 - % risorse attivate (DP presentate)




Fonte: Servizio Sviluppo Locale


Stato di attuazione delle misure e azioni

NB - I dati relativi ai **contributi richiesti, concedibili e concessi** e alle **domande ricevute e finanziabili** sono parziali, in quanto si riferiscono anche a bandi aperti e ad istruttorie non effettuate o ancora in corso


Stato di attuazione misure approccio LEADER (a bando GAL + regia RAS)




Stato di attuazione misure a bando GAL




Stato di attuazione misure a regia RAS




Misura 311 - Totale 13 GAL




Misura 312 - Totale 13 GAL




Misura 313 - Totale 13 GAL




Misura 321 - Totale 13 GAL



Misura 322 - Totale 13 GAL




Misura 323 - Totale 13 GAL



Focus per GAL (solo misure a bando GAL)

NB - I dati relativi ai **contributi richiesti, concedibili e concessi** e alle **domande ricevute e finanziabili** sono parziali, in quanto si riferiscono anche a bandi aperti e ad istruttorie non effettuate o ancora in corso


GAL Sulcis Iglesiente




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 31/01/2013


GAL Marghine




GAL Nuorese Baronie




GAL BMGS




GAL Linas Campidano




GAL Anglona Romangia




GAL Terre Shardana




GAL SGT




GAL Gallura




GAL Sarcidano-Barbagia di Seulo



GAL Ogliastro



GAL Marmilla



GAL Logudoro Goceano

