



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PSR 2007-2013

Approccio Leader

Stato di avanzamento al 31/05/2015

Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale

Servizio Sviluppo Locale



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



1. Dati complessivi

Stato di avanzamento misure approccio LEADER (*)

Misure	Risorse programmate	Risorse attivate	% Risorse attivate	Risorse concesse	% impegno	Residuo	% residuo	Spesa richiesta	Spesa liquidata	% spesa richiesta	% spesa liquidata
311	23.316.220,12	23.316.220,12	100,0%	20.158.210,64	86,5%	3.158.009,48	13,5%	8.856.234,42	5.671.329,20	38,0%	24,3%
312	9.670.116,22	9.670.116,22	100,0%	8.384.809,18	86,7%	1.285.307,05	13,3%	4.479.080,10	2.712.200,31	46,3%	28,0%
313	28.914.785,12	28.811.832,08	99,6%	24.938.607,48	86,2%	3.976.177,64	13,8%	9.627.061,86	6.483.205,23	33,3%	22,4%
321	21.014.215,11	20.600.215,11	98,0%	14.176.510,93	67,5%	6.837.704,18	32,5%	2.871.775,21	1.148.739,04	13,7%	5,5%
322	11.626.303,22	11.626.303,22	100,0%	10.701.841,51	92,0%	924.461,71	8,0%	3.774.140,65	2.804.761,17	32,5%	24,1%
323	12.125.589,66	12.125.589,66	100,0%	11.531.246,54	95,1%	594.343,12	4,9%	3.842.832,96	1.793.330,09	31,7%	14,8%
Misure a bando GAL	106.667.229,45	106.150.276,41	99,5%	89.891.226,27	84,3%	16.776.003,18	15,7%	33.451.125,20	20.613.565,04	31,4%	19,3%
413 A.S.	8.516.045,55	8.516.045,55	100,0%	2.596.418,91	30,5%	5.919.626,64	69,5%	143.396,22	128.708,26	1,7%	1,5%
TOT. 413	115.183.275,00	114.666.321,96	99,6%	92.487.645,18	80,3%	22.695.629,82	19,7%	33.594.521,42	20.742.273,30	29,2%	18,0%
421	2.205.347,69	2.205.347,69	100,0%	1.907.475,63	86,5%	297.872,06	13,5%	402.428,44	18.335,19	18,2%	0,8%
431	18.310.624,29	18.310.624,29	100,0%	18.310.624,29	100,0%	0,00	0,0%	13.547.092,20	12.137.675,68	74,0%	66,3%
Misure RAS	20.515.971,98	20.515.971,98	100,0%	20.218.099,92	78,6%	297.872,06	1,5%	13.949.520,64	12.156.010,87	68,0%	59,3%
TOTALE	135.699.246,98	135.182.293,94	99,6%	112.705.745,10	83,1%	22.993.501,88	16,9%	47.544.042,06	32.898.284,17	35,0%	24,2%

(*) Atti di concessione emessi fino al 31.5.2015

Pagamenti al 30.5.2015

Fonte: Servizio Sviluppo Locale / AT

Avanzamento LEADER al 31.05.2015

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

Misure a bando GAL: 311-312-313-321-322-323 – PSL rimodulati

GAL	Risorse programmate	Risorse messe a bando	Risorse concesse	Residuo	Spesa richiesta	Spesa effettiva	% attivato	% impegno	% residuo	% spesa richiesta	% spesa effettiva
Anglona Romangia	5.514.265	5.411.312	5.024.098	490.167	2.362.274	1.437.509	98,1%	91,1%	8,9%	42,8%	26,1%
B.M.G.S.	12.457.754	12.457.754	10.837.321	1.620.434	3.501.783	2.203.533	100,0%	87,0%	13,0%	28,1%	17,7%
Gallura	7.838.693	7.838.693	7.322.364	516.329	1.310.481	424.243	100,0%	93,4%	6,6%	16,7%	5,4%
Linas Campidano	5.918.121	5.918.121	5.382.002	536.120	2.557.532	1.773.599	100,0%	90,9%	9,1%	43,2%	30,0%
Logudoro Goceano	10.285.761	10.285.761	9.229.368	1.056.393	2.870.607	1.089.001	100,0%	89,7%	10,3%	27,9%	10,6%
Marghine	5.490.912	5.490.912	4.779.895	711.017	1.548.386	821.746	100,0%	87,1%	12,9%	28,2%	15,0%
Marmilla	10.367.184	9.953.184	10.005.347	361.837	5.725.528	4.231.352	96,0%	96,5%	3,5%	55,2%	40,8%
Nuorese Baronia	4.619.963	4.619.963	4.499.367	120.596	2.297.540	1.821.134	100,0%	97,4%	2,6%	49,7%	39,4%
Ogliastra	7.263.412	7.263.412	6.765.284	498.129	2.165.042	782.783	100,0%	93,1%	6,9%	29,8%	10,8%
S.G.T.	8.096.255	8.096.255	6.877.407	1.218.848	1.529.460	812.510	100,0%	84,9%	15,1%	18,9%	10,0%
Sarcidano	8.397.377	8.397.377	7.989.831	407.546	3.592.167	2.456.172	100,0%	95,1%	4,9%	42,8%	29,2%
Sulcis	8.296.299	8.296.299	7.848.673	447.626	2.069.832	1.415.099	100,0%	94,6%	5,4%	24,9%	17,1%
Terre Shardana	12.121.233	12.121.233	3.330.270	8.790.963	1.920.492	1.344.884	100,0%	27,5%	72,5%	15,8%	11,1%
TOTALE	106.667.229	106.150.276	89.891.226	16.776.003	33.451.125	20.613.565	99,5%	84,3%	15,7%	31,4%	19,3%

(*) Atti di concessione emessi fino al 31.5.2015

Pagamenti al 31.5.2015

Avanzamento LEADER al 31.05.2015

Fonte: Servizio Sviluppo Locale / AT

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

Totale Misura 413 – PSL rimodulati

GAL	Risorse programmate rimodulate	Risorse attivate	Risorse impegnate (concesse)	Risorse non impegnate	Risorse spese	% attivato	% concesso	% residuo	% speso su programmato
Anglona Romangia	6.126.961,00	6.024.008	5.224.057	902.904	1.437.509	98,3%	85,3%	14,7%	23,5%
Barbagia M.G.S.	13.841.949,00	13.808.928	10.837.321	3.004.628	2.203.533	99,8%	78,3%	21,7%	15,9%
Gallura	7.838.693,00	7.838.693	7.322.364	516.329	424.243	100,0%	93,4%	6,6%	5,4%
Linus Campidano	6.228.122,00	6.228.122	5.432.002	796.120	1.773.599	100,0%	87,2%	12,8%	28,5%
Logudoro Goceano	10.435.761,00	10.285.761	9.229.368	1.206.393	1.089.001	98,6%	88,4%	11,6%	10,4%
Marghine	6.059.407,00	6.059.407	5.348.390	711.017	887.875	100,0%	88,3%	11,7%	14,7%
Marmilla	11.337.184,00	10.963.184	10.195.347	1.141.837	4.263.072	100,0%	89,9%	10,1%	37,6%
Nuorese Baronia	5.110.239,00	4.894.963	4.774.212	336.027	1.821.134	95,8%	93,4%	6,6%	35,6%
Ogliastra	7.811.144,00	7.803.417	7.228.266	582.878	813.642	100,0%	92,5%	7,5%	10,4%
S.G.T.	8.880.255,00	8.880.316	7.441.179	1.439.076	812.510	100,0%	83,8%	16,2%	9,1%
Sarcidano	8.948.920,00	9.188.803	7.989.831	959.089	2.456.172	102,7%	89,3%	10,7%	27,4%
Sulcis	9.096.603,00	9.096.603	8.135.039	961.564	1.415.099	100,0%	89,4%	10,6%	15,6%
Terre Shardana	13.468.037,00	12.121.233	3.330.270	10.137.767	1.344.884	90,0%	24,7%	75,3%	10,0%
TOTALE	115.183.275,00	113.193.438	92.487.645	22.695.630	20.742.273	98,3%	80,3%	19,7%	18,0%

Fonte: Servizio Sviluppo Locale / AT

Avanzamento LEADER al 31.05.2015

Asse IV – Stato di attuazione al 31.05.2015

Misure attuate con approccio Leader – PSL rimodulati

Misure		Risorse messe a bando		Domande di aiuto presentate (ricevibili)		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
N.	€	n. bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	n	€
311	23.316.220	48	23.316.220	1.276	50.171.217	626	25.791.096	452	20.158.211	365	8.856.234	241	5.671.329
312	9.670.116	34	9.670.116	505	18.143.210	278	9.945.568	236	8.384.809	234	4.479.080	139	2.712.200
313	28.914.785	66	28.811.832	1.402	49.938.800	562	30.393.980	448	24.938.607	367	9.627.062	209	6.483.205
321	21.014.215	34	20.600.215	177	27.817.058	198	25.147.627	106	14.176.511	43	2.871.775	18	1.148.739
322	11.626.303	17	11.626.303	322	10.854.542	245	11.196.065	230	10.701.842	158	3.774.141	97	2.804.761
323	12.125.590	21	12.125.590	400	22.405.163	242	12.271.116	231	11.531.247	153	3.842.833	67	1.793.330
Totale Mis. GAL	106.667.229	220	106.150.276	4.082	179.329.989	2.151	114.745.451	1.703	89.891.226	1.320	33.451.125	771	20.613.565
413 A.S.	8.516.046	1	8.516.046	49	9.846.254	24	2.596.419	3	2.596.419	5	143.396	1	128.708
421	2.205.348	2	2.205.348	85	8.232.762	26	2.205.348	26	1.907.476	7	402.428	1	18.335
431	18.310.624	1	18.310.624	13	18.310.624	13	18.310.624	13	18.310.624	82	13.547.092	75	12.137.676
Totale Mis. RAS	29.032.018	4	29.032.018	147	36.389.641	63	23.112.391	42	22.814.519	94	14.092.917	77	12.284.719
TOTALE	135.699.247	224	135.182.294	4.229	215.719.630	2.214	137.857.842	1.745	112.705.745	1.414	47.544.042	848	32.898.284


Fonte: Servizio Sviluppo Locale / AT

Avanzamento LEADER al 31.05.2015


2. Avanzamento per misura e GAL

(% risorse attivate e impegnate su programmate)

Stato di avanzamento: % risorse attivate, concesse e spese per misura - Risorse rimodulate




Stato di avanzamento: % risorse attivate, concesse e spese per misura



Le risorse attivate sono per le misure a bando GAL quelle messe a bando, per le misure a regia regionale 413 e 421 quelle attivate attraverso domande di aiuto, per la misura 431 quelle attivate attraverso domande di pagamento. Le risorse impegnate corrispondono a quelle concesse.

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: % risorse attivate, concesse e spese per GAL – Misura 413 complessiva (risorse rimodulate)




Risorse attivate: messe a bando per misure a regia GAL + richieste con DA per le Azioni di Sistema 413


Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 31.05.2015

% risorse impegnate e non impegnate su programmate per GAL (misure a bando GAL)




% spesa richiesta per GAL (DP presentate)




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

% spesa effettiva per GAL (DP liquidate)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

% spesa richiesta ed effettiva per GAL



Fonte: Servizio Sviluppo Locale