



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PSR 2007-2013

Approccio Leader

Stato di avanzamento al 31/03/2013

Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale

Servizio Sviluppo Locale

I dati si riferiscono a bandi scaduti, in pubblicazione e in istruttoria presso il Servizio Sviluppo Locale



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



1. Dati complessivi

Stato di avanzamento approccio LEADER per misura

Misura	Risorse pubbliche disponibili (*)	Risorse attivate (**)	Risorse residue	Avanzamento %
311	37.424.749	36.488.368	936.381	97,5%
312	21.089.951	20.130.131	959.821	95,4%
313	27.523.425	20.562.238	6.961.187	74,7%
321	21.303.230	16.693.406	4.609.824	78,4%
322	10.041.000	2.914.000	7.127.000	29,0%
323	14.760.407	2.617.592	12.142.816	17,7%
Misure a bando GAL	132.142.764	99.405.735	32.737.029	75,2%
413 Azioni di Sistema	12.783.370	930.000	11.853.370	7,3%
421	5.000.000	1.953.615	3.046.385	39,1%
431	20.000.000	6.857.570	13.142.430	34,3%
Misure a regia RAS (413 A.S., 421, 431)	37.783.370	9.741.185	28.042.186	25,8%
Totale - ex ante	169.926.134	109.146.920	60.779.214	64,2%
Totale - post decurt.	162.419.316	109.146.920	53.272.396	67,2%

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL- Assi III e IV (Misure 311-312-313-321-322-323-413-421-431)

GAL		Risorse pubbliche disponibili	Risorse attivate	Risorse residue	Avanzamento %
1	Sulcis	13.540.620	8.466.689	5.073.931	62,5%
2	Marghine	8.966.213	6.044.976	2.921.237	67,4%
3	Nuorese Baronia	7.740.074	6.711.259	1.028.816	86,7%
4	B.M.G.S.	20.508.482	12.690.941	7.817.541	61,9%
5	Linus Campidano	8.849.279	5.766.109	3.083.171	65,2%
6	Anglona Romangia	9.386.575	5.585.380	3.801.196	59,5%
7	Terre Shardana	19.680.228	12.204.538	7.475.691	62,0%
8	S.G.T.	13.300.851	5.869.073	7.431.778	44,1%
9	Gallura	11.596.529	6.230.000	5.366.529	53,7%
10	Sarcidano	13.238.578	6.593.842	6.754.405	49,4%
11	Ogliastra	11.242.593	8.393.069	2.849.525	74,7%
12	Marmilla	16.187.264	11.958.914	4.228.350	73,9%
13	Logudoro Goceano	15.688.843	12.632.131	3.056.713	80,5%
TOTALE - ex ante		169.926.134	109.146.920	60.888.883	64,2%
TOTALE - post decurt.		162.419.316	109.146.920	53.382.065	67,2%

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 31/03/2013

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL – Asse III (Misure a bando GAL: 311-312-313-321-322-323)


GAL		Risorse programmate da PSL	Risorse attivate	Risorse residue	Avanzamento %
1	Sulcis	10.404.562	7.224.955,06	3.179.606,54	69,4%
2	Marghine	6.786.844	5.836.844,20	1.971.237,18	86,0%
3	Nuorese Baronia	5.817.489	5.817.489,00	1.028.815,73	100,0%
4	B.M.G.S.	15.915.166	11.958.034,90	3.860.409,91	75,1%
5	Linas Campidano	6.838.185	4.925.000,00	1.365.118,00	72,0%
6	Anglona Romangia	7.186.682	5.186.681,65	1.910.222,33	72,2%
7	Terre Shardana	15.282.450	11.294.450,00	3.487.690,61	73,9%
8	S.G.T.	10.215.430	5.180.000,00	2.396.348,30	50,7%
9	Gallura	9.852.285	6.230.000,00	1.744.244,38	63,2%
10	Sarcidano	10.195.209	5.848.000,00	2.407.196,44	57,4%
11	Ogliastra	8.587.143	6.991.861,16	1.595.339,66	81,4%
12	Marmilla	12.736.319	11.012.419,00	2.504.450,13	86,5%
13	Logudoro Goceano	12.325.000	11.900.000,00	2.631.712,53	96,6%
TOTALE (*)		132.142.764	99.405.734,97	30.082.391,78	75,2%

(*) Il totale è comprensivo di una quota parte dell'importo da decurtare (€ 7.506.818) che al momento non è determinabile in quanto potrà essere stornato in sede di rimodulazione dei PSL sia dalle misure a bando GAL che dalle Azioni di Sistema (M. 413).

2. Avanzamento per misura e GAL

(% risorse attivate su programmate)

Stato di avanzamento approccio LEADER per misura




La performance (% di avanzamento) è la percentuale di risorse attivate, ovvero messe a bando per le misure a bando GAL, o attivate attraverso domande di aiuto per le misure a regia regionale. La performance effettiva per misura al netto della decurtazione non è al momento determinabile in quanto oggetto di rimodulazione (vedi slide pag. 5)

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

**Performance dei GAL su tutte le misure LEADER
(% risorse attivate su programmate)**




La performance (% di avanzamento) è la percentuale di risorse attivate, ovvero messe a bando per le misure a bando GAL, o attivate attraverso domande di aiuto per le misure a regia regionale. La performance effettiva per GAL al netto della decurtazione non è al momento determinabile in quanto oggetto di rimodulazione (vedi slide pag. 5)

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

Performance dei GAL su misure a bando GAL - Asse III (311-312-313-321-322-323)
(% risorse attivate su programmate)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

3. Stato di attuazione complessivo e per misura

NB - I dati relativi ai **contributi richiesti, concedibili e concessi** e alle **domande ricevute e finanziabili** sono parziali, in quanto si riferiscono anche a bandi aperti e ad istruttorie non effettuate o ancora in corso


Assi III/IV – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure attuate con approccio Leader

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande di aiuto presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		n. bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	37.424.749	40	36.488.368	818	33.264.403	552	19.869.551	99	3.643.595	19	533.663	0
312	21.089.951	22	20.130.131	143	6.221.474	118	4.909.243	9	143.567	1	4.688	0
313	27.523.425	33	20.585.008	317	10.052.882	210	7.651.174	33	823.302	0	0	0
321	21.303.230	15	16.537.338	24	1.827.123	19	1.827.123	14	1.155.617	0	0	0
322	10.041.000	6	2.914.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	14.760.407	7	3.654.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	132.142.764	123	100.309.437	1.302	51.365.881	899	34.257.091	155	5.766.081	20	538.351	0
413 A.S.	12.783.370	1	12.783.370	8	930.000	1	140.000	1	140.000	0	0	0
421	5.000.000	2	5.000.000	24	2.661.229	10	1.010.000	10	1.010.000	0	0	0
431	20.000.000	1	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	36	6.857.570	6.283.150
Totale Asse IV	32.783.375	4	32.783.375	45	23.591.229	24	21.150.000	24	21.150.000	36	6.857.570	6.283.150
TOTALE	164.926.139	127	133.092.812	1.347	74.957.111	923	55.407.091	179	26.916.081	56	7.395.921	6.283.150
TOT EX POST	157.419.321											


Fonte: Elaborazioni SSL

Asse III/IV – Misure a bando GAL al 31.03.2013




Fonte: Elaborazioni SSL

Asse IV – Misure a regia regionale al 31.03.2013




Assi III/IV – Stato di attuazione complessivo al 31.03.2013




Fonte: Elaborazioni SSL

Misura 311 – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: SSL

Misura 312 – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: SSL

Misura 313 – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: SSL

Misura 321 – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: SSL

Misura 322 – Stato di attuazione al 31.03.2013



Misura 323 – Stato di attuazione al 31.03.2013




4. Stato di attuazione per GAL (Asse III - misure a bando GAL)

NB - I dati relativi ai **contributi richiesti, concedibili e concessi** e alle **domande ricevute e finanziabili** sono parziali, in quanto si riferiscono anche a bandi aperti e ad istruttorie non effettuate o ancora in corso

Gal Sulcis Iglesiente – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	2.601.140	3	2.183.016	39	1.824.436	17	481.151	10	327.290	2	17.786	0
312	2.080.912	1	2.080.912	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
313	2.601.140	3	1.400.342	33	1.406.581	24	989.752	19	420.133	0	0	0
321	1.560.684	4	1.404.616	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.560.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	10.404.562	11	7.068.887	77	3.231.016	41	1.470.903	29	747.424	2	17.786	0

Gal Sulcis Iglesiente – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Marghine – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	
311	1.186.844	2	1.186.844	32	998.275	10	293.250	2	83.000	1	22.750	0
312	1.300.000	2	1.300.000	6	129.025	4	47.529	4	47.729	1	4.688	0
313	1.000.000	1	1.000.000	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
321	1.450.000	2	1.450.000	8	641.410	8	641.410	8	612.064	0	0	0
322	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	900.000	1	900.000	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
Totale Asse III	6.786.844	8	5.836.844	46	1.768.710	22	982.189	14	742.793	2	27.438	0

Gal Marghine – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Nuorese Baronia – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	2.495.000	3	2.495.000	45	1.508.243	21	868.461	12	633.219	3	93.257	0
312	900.000	1	900.000	10	204.000	10	204.000	0	0	0	0	0
313	1.018.000	3	1.018.000	20	499.984	20	499.984	0	0	0	0	0
321	665.040	1	665.040	1	215.040	1	215.040	0	0	0	0	0
322	494.000	2	494.000	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
323	245.449	1	245.449	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
Totale Asse III	5.817.489	11	5.817.489	76	2.427.267	52	1.787.486	12	633.219	3	93.257	0

Gal Nuorese Baronia – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal BMGS – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	2.869.315	1	2.869.315	81	2.803.227	58	1.708.506	0	0	0	0	0
312	3.505.720	1	3.505.720	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
313	2.486.000	1	2.000.000	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
321	3.583.000	1	3.583.000	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
322	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.471.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	15.915.166	4	11.958.035	81	2.803.227	58	1.708.506	0	0	0	0	0

Gal BMGS – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Linas Campidano – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	2.575.000	2	2.575.000	61	2.636.992	29	1.310.661	29	1.310.661	8	212.370	0
312	650.000	2	650.000	12	292.600	12	265.000	0	0	0	0	0
313	1.700.000	3	1.700.000	43	2.060.141	24	1.352.083	11	323.503	0	0	0
321	1.313.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	6.838.185	7	4.925.000	116	4.989.732	65	2.927.744	40	1.634.163	8	212.370	0

Gal Linas Campidano – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Anglona Romangia – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	2.515.000	7	2.515.000	31	1.279.541	31	1.275.600	1	75.000	0	0	0
312	660.000	3	660.000	4	124.000	4	124.000	1	9.000	0	0	0
313	1.492.000	4	1.332.000	6	110.000	6	110.000	1	20.000	0	0	0
321	679.682	1	679.682	4	422.572	4	422.572	0	0	0	0	0
322	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	7.186.682	15	5.186.682	45	1.936.113	45	1.932.172	3	104.000	0	0	0

Gal Anglona Romangia – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Terre Shardana – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	
311	3.782.450	2	3.782.450	103	5.453.031	49	2.461.095	0	0	0	0	0
312	2.290.000	1	2.290.000	52	3.248.091	32	2.086.706	0	0	0	0	0
313	3.800.000	2	1.712.000	49	905.567	24	905.567	0	0	0	0	0
321	3.510.000	1	3.510.000	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
322	646.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	15.282.450	6	11.294.450	204	9.606.689	105	5.453.368	0	0	0	0	0

Gal Terre Shardana – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal SGT – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	2.700.000	2	2.700.000	80	3.931.130	45	2.235.935	6	475.000	5	187.500	0
312	1.310.000	1	1.310.000	8	200.772	8	200.772	0	0	0	0	0
313	2.370.000	1	1.170.000	21	489.828	11	251.428	0	0	0	0	0
321	1.485.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	10.215.430	4	5.180.000	109	4.621.730	64	2.688.136	6	475.000	5	187.500	0

Gal SGT – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Gallura – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	2.550.000	10	2.550.000	44	2.444.254	35	1.777.500	0	0	0	0	0
312	1.500.000	1	1.500.000	7	224.013	7	224.013	0	0	0	0	0
313	2.782.285	2	2.180.000	22	745.463	22	745.463	0	0	0	0	0
321	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	9.852.285	13	6.230.000	73	3.413.731	64	2.746.977	0	0	0	0	0


Gal Gallura – Stato di attuazione al 31.03.2013



Gal Sarcidano – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	2.700.000	3	2.600.000	92	3.276.525	76	2.217.800	0	0	0	0	0
312	1.540.000	1	1.540.000	7	1.059.561	7	1.059.561	0	0	0	0	0
313	2.108.000	3	1.708.000	14	351.000	ND	ND	0	0	0	0	0
321	1.406.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	1.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	10.195.209	7	5.848.000	113	4.687.086	83	3.277.361	0	0	0	0	0

Gal Sarcidano – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Ogliastro– Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	
311	2.240.000	2	1.821.743	34	951.743	30	791.743	13	361.809	0	0	0
312	1.260.000	4	861.079	8	152.962	8	152.962	4	86.838	0	0	0
313	2.105.000	7	1.604.666	9	593.415	3	436.896	2	59.666	0	0	0
321	1.700.000	2	1.445.000	6	548.100	6	548.100	6	543.553	0	0	0
322	760.000	2	760.000	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
323	522.143	4	522.143	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
Totale Asse III	8.587.143	21	7.014.631	57	2.246.220	47	1.929.701	25	1.051.866	0	0	0

Gal Ogliastro– Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Marmilla – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	€
311	4.110.000	1	4.110.000	90	3.637.839	65	2.261.494	26	377.616	0	0	0
312	1.118.319	2	732.419	29	586.449	26	544.699	0	0	0	0	0
313	2.061.000	2	1.760.000	41	1.210.903	23	860.000	0	0	0	0	0
321	1.800.000	1	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	1.660.000	2	1.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.987.000	1	1.987.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	12.736.319	9	12.049.419	160	5.435.191	114	3.666.193	26	377.616	0	0	0

Gal Marmilla – Stato di attuazione al 31.03.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Logudoro Goceano – Stato di attuazione al 31.03.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	
311	5.100.000	2	5.100.000	86	2.519.168	86	2.186.355	0	0	0	0	0
312	2.975.000	2	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	2.000.000	1	2.000.000	59	1.680.000	53	1.500.000	0	0	0	0	0
321	1.500.000	2	2.000.000	ND	ND	ND	ND	0	0	0	0	0
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	750.000	1	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asse III	12.325.000	7	11.900.000	145	4.199.168	139	3.686.355	0	0	0	0	0

Gal Logudoro Goceano – Stato di attuazione al 31.03.2013



Fonte: Servizio Sviluppo Locale