



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PSR 2007-2013

Approccio Leader

Stato di avanzamento al 31/05/2013

Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale

Servizio Sviluppo Locale

I dati si riferiscono a bandi scaduti, in pubblicazione e in istruttoria presso il Servizio Sviluppo Locale



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



1. Dati complessivi

Stato di avanzamento misure approccio LEADER

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando	% Risorse messe a bando	Risorse concesse (impegni)	% impegni (ris. concesse)	Pagamenti	% spesa
311	37.424.749	36.488.368	97,5%	7.163.019	19,1%	237.498	0,6%
312	21.089.951	20.322.411	96,4%	2.361.025	11,2%	0	0,0%
313	27.523.425	21.796.140	79,2%	2.204.595	8,0%	0	0,0%
321	21.303.230	16.193.406	76,0%	1.157.617	5,4%	0	0,0%
322	10.041.000	5.050.400	50,3%	0	0,0%	0	0,0%
323	14.760.407	5.599.518	37,9%	0	0,0%	0	0,0%
Misure a bando GAL	132.142.764	105.450.244	79,8%	12.886.255	9,8%	237.498	0,2%
con decurt.	124.635.946		84,6%		10,3%		0,2%
413	12.783.370	12.783.370	100,0%	140.000	1,1%	0	0,0%
421	5.000.000	5.000.000	100,0%	1.010.000	20,2%	0	0,0%
431	20.000.000	20.000.000	100,0%	20.000.000	100,0%	5.726.563	28,6%
Misure a regia RAS	37.783.370	37.783.370	100,0%	21.150.000	56,0%	5.726.563	15,2%
Totale Misure	169.926.134	143.233.615	84,3%	34.036.255	20,0%	5.964.061	3,5%
con decurt.	162.419.316		88,2%		21,0%		3,7%

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

(Misure a bando GAL: 311-312-313-321-322-323)

GAL	Risorse programmate	Risorse messe a bando	Risorse impegnate (concesse)	Risorse spese (pagamenti)	% attivato)	% impegni	% spesa
Sulcis	10.404.562	8.425.753	747.424	0	81,0%	7,2%	0,0%
Marghine	6.786.844	5.836.844	849.288	0	86,0%	12,5%	0,0%
Nuorese Baronia	5.817.489	5.817.489	867.289	0	100,0%	14,9%	0,0%
B.M.G.S.	15.915.166	15.049.362	327.283	0	94,6%	2,1%	0,0%
Linas Campidano	6.838.185	4.925.000	1.634.163	0	72,0%	23,9%	0,0%
Anglona Romangia	7.186.682	5.126.682	198.948	0	71,3%	2,8%	0,0%
Terre Shardana	15.282.450	11.294.450	1.934.324	0	73,9%	12,7%	0,0%
S.G.T.	10.215.430	5.180.000	632.962	187.500	50,7%	6,2%	1,8%
Gallura	9.852.285	6.230.000	0	0	63,2%	0,0%	0,0%
Sarcidano	10.195.209	5.848.000	1.502.061	0	57,4%	14,7%	0,0%
Ogliastra	8.587.143	7.024.965	1.429.096	49.998	81,8%	16,6%	0,6%
Marmilla	12.736.319	12.541.699	2.763.417	0	98,5%	21,7%	0,0%
Logudoro Goceano	12.325.000	12.150.000	0	0	98,6%	0,0%	0,0%
TOTALE	132.142.764	105.450.244	12.886.255	237.498	79,8%	9,8%	0,2%

(*) Il totale è comprensivo di una quota parte dell'importo da decurtare (€ 7.506.818) che non è determinabile in quanto potrà essere stornato in sede di rimodulazione dei PSL sia dalle misure a bando GAL che dalle Azioni di Sistema (M. 413).

Assi III/IV – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure attuate con approccio Leader


Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande di aiuto presentate		Domande ammissibili e finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	
311	37.424.749	41	36.488.368	928	33.789.538	547	20.493.968	177	7.163.019	21	581.375	237.498
312	21.089.951	24	20.322.411	245	8.719.181	196	7.056.609	67	2.361.025	1	4.688	0
313	27.523.425	40	21.796.140	457	15.455.880	282	12.216.120	91	2.204.595	0	0	0
321	21.303.230	17	16.193.406	28	3.775.952	23	3.775.952	14	1.157.617	0	0	0
322	10.041.000	7	5.050.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	14.760.407	10	5.599.518	12	416.682	10	326.682	0	0	0	0	0
Totale Asse III	132.142.764	139	105.450.244	1.670	62.157.234	1.058	43.869.331	349	12.886.255	22	586.063	237.498
413 A.S.	12.783.370	1	12.783.370	9	994.886	10	564.887	3	264.887	0	0	0
421	5.000.000	2	5.000.000	85	8.232.762	11	1.010.000	11	1.010.000	1	0	0
431	20.000.000	1	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	42	7.353.705	5.726.563
Totale Asse IV	37.783.370	4	37.783.370	107	29.227.649	34	21.574.887	27	21.274.887	43	7.353.705	5.726.563
TOTALE	169.926.134	143	143.233.615	1.777	91.384.883	1.092	65.444.218	376	34.161.142	65	7.939.767	5.964.061
TOTALE EX POST	162.419.316											

Fonte: Elaborazioni SSL

2. Avanzamento per misura e GAL

(% risorse attivate e impegnate su programmate)


Stato di avanzamento: % risorse attivate e concesse per misura



Le risorse attivate sono per le misure a bando GAL quelle messe a bando, per le misure a regia regionale 413 e 421 quelle attivate attraverso domande di aiuto, per la misura 431 quelle attivate attraverso domande di pagamento. Le risorse impegnate corrispondono a quelle concesse. La performance effettiva al netto della decurtazione di € 7,506,818 non è al momento determinabile per misura in quanto oggetto di rimodulazione.

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: % risorse attivate e concesse per GAL (solo misure a bando GAL)



Risorse attivate: messe a bando / impegnate: atti di concessione

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 31.05.2013


4. Stato di attuazione per GAL (Asse III - misure a bando GAL)

NB - I dati relativi ai **contributi richiesti, concedibili e concessi** e alle **domande ricevute e finanziabili** sono parziali, in quanto si riferiscono anche a bandi aperti e ad istruttorie non effettuate o ancora in corso

Gal Anglona Romangia – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.515.000	7	2.515.000	31	1.279.541	31	1.275.600	2	149.948	0	0	0	0
312	660.000	3	660.000	4	124.000	1	124.000	1	9.000	0	0	0	0
313	1.492.000	3	1.032.000	6	110.000	6	110.000	2	40.000	0	0	0	0
321	679.682	2	679.682	4	422.572	4	422.572	0	0	0	0	0	0
322	240.000	1	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	7.186.682	16	5.126.682	45	1.936.113	42	1.932.172	5	198.948	0	0	0	0

Gal Anglona Romangia – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal BMGS – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.869.315	2	2.869.315	81	2.803.227	28	1.076.991	8	327.283	0	0	0	0
312	3.505.720	1	3.505.720	36	1.657.395	36	1.657.395	0	0	0	0	0	0
313	2.486.000	1	2.000.000	90	3.600.769	48	2.000.000	0	0	0	0	0	0
321	3.583.000	1	3.583.000	4	1.948.829	4	1.948.829	0	0	0	0	0	0
322	2.000.000	0	1.896.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.471.131	1	1.194.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	15.915.166	6	15.049.362	211	10.010.219	116	6.683.215	8	327.283	0	0	0	0

Gal BMGS – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Gallura – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.550.000	10	2.550.000	56	2.738.197	45	2.053.750	0	0	0	0	0	0
312	1.500.000	1	1.500.000	7	224.013	7	224.013	0	0	0	0	0	0
313	2.782.285	2	2.180.000	22	745.463	22	745.463	0	0	0	0	0	0
321	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	9.852.285	13	6.230.000	85	3.707.673	74	3.023.227	0	0	0	0	0	0

Gal Gallura – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Linas Campidano – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.575.000	2	2.575.000	61	2.636.992	29	1.310.661	29	1.310.661	8	212.370	0	0
312	650.000	2	650.000	12	292.600	12	265.000	0	0	0	0	0	0
313	1.700.000	3	1.700.000	43	2.060.141	16	1.352.083	11	323.503	0	0	0	0
321	1.313.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	6.838.185	7	4.925.000	116	4.989.732	57	2.927.744	40	1.634.163	8	212.370	0	0

Gal Linas Campidano – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Logudoro Goceano – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	5.100.000	2	5.100.000	86	2.519.168	86	2.186.355	0	0	0	0	0	0
312	2.975.000	2	2.800.000	42	840.313	25	559.629	0	0	0	0	0	0
313	2.000.000	2	2.000.000	59	1.680.000	53	1.500.000	0	0	0	0	0	0
321	1.500.000	2	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	750.000	2	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12.325.000	10	12.150.000	187	5.039.481	164	4.245.984	0	0	0	0	0	0

Gal Logudoro Goceano – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Marghine – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	1.186.844	2	1.186.844	32	998.275	19	293.250	4	187.495	1	22.750	0	0
312	1.300.000	2	1.300.000	6	129.025	4	121.819	4	47.729	1	4.688	0	0
313	1.000.000	1	1.000.000	14	1.014.230	13	874.384	0	0	0	0	0	0
321	1.450.000	2	1.450.000	8	641.410	8	641.410	8	614.064	0	0	0	0
322	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	900.000	1	900.000	12	416.682	10	326.682	0	0	0	0	0	0
Totale	6.786.844	8	5.836.844	72	3.199.622	54	2.257.545	16	849.288	2	27.438	0	0

Gal Marghine – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Marmilla – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	4.110.000	1	4.110.000	90	3.637.839	65	2.261.494	53	1.821.553	0	0	0	0
312	1.118.319	2	924.699	29	586.449	26	544.699	14	345.264	0	0	0	0
313	2.061.000	3	2.060.000	41	1.210.903	23	860.000	16	596.600	0	0	0	0
321	1.800.000	1	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	1.660.000	2	1.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.987.000	1	1.987.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12.736.319	10	12.541.699	160	5.435.191	114	3.666.193	83	2.763.417	0	0	0	0

Gal Marmilla – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Nuorese Baronia – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.495.000	3	2.495.000	50	1.739.343	21	928.143	12	633.219	3	93.257	0	0
312	900.000	1	900.000	10	204.000	10	204.000	8	149.071	0	0	0	0
313	1.018.000	3	1.018.000	20	499.984	20	999.968	4	85.000	0	0	0	0
321	665.040	1	665.040	1	215.040	1	215.040	0	0	0	0	0	0
322	494.000	2	494.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	245.449	1	245.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	5.817.489	11	5.817.489	81	2.658.367	52	2.347.152	24	867.289	3	93.257	0	0

Gal Nuorese Baronia – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Ogliastra– Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.240.000	2	1.821.743	34	951.743	30	791.743	13	361.809	3	49.998	3	49.998
312	1.260.000	4	861.079	8	152.962	8	152.962	4	86.838	0	0	0	0
313	2.105.000	7	1.615.000	9	593.415	5	488.474	3	436.896	0	0	0	0
321	1.700.000	2	1.445.000	6	548.100	6	548.100	6	543.553	0	0	0	0
322	760.000	2	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	522.143	4	522.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	8.587.143	21	7.024.965	57	2.246.220	49	1.981.280	26	1.429.096	3	49.998	3	49.998

Gal Ogliastro– Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Sarcidano – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.700.000	3	2.600.000	92	3.276.525	76	3.137.800	18	538.764	0	0	0	0
312	1.540.000	2	1.540.000	31	1.059.561	31	1.059.561	21	818.796	0	0	0	0
313	2.108.000	4	1.708.000	17	1.139.000	16	1.139.000	6	144.501	0	0	0	0
321	1.406.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	1.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10.195.209	9	5.848.000	140	5.475.086	123	5.336.361	45	1.502.061	0	0	0	0

Gal Sarcidano – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal SGT – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.700.000	2	2.700.000	80	3.931.130	51	2.235.935	6	475.000	5	187.500	5	187.500
312	1.310.000	2	1.310.000	8	200.772	8	200.772	0	0	0	0	0	0
313	2.370.000	4	1.170.000	21	489.828	11	251.428	8	157.962	0	0	0	0
321	1.485.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10.215.430	8	5.180.000	109	4.621.730	70	2.688.136	14	632.962	5	187.500	5	187.500

Gal SGT – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Sulcis Iglesiente – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.601.140	3	2.183.016	39	1.824.436	17	481.151	10	327.290	1	15.500	0	0
312	2.080.912	1	2.080.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	2.601.140	5	2.601.140	66	1.406.581	25	989.752	19	420.133	0	0	0	0
321	1.560.684	5	1.560.684	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.560.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10.404.562	14	8.425.753	110	3.231.016	42	1.470.903	29	747.424	1	15.500	0	0

Gal Sulcis Iglesiente – Stato di attuazione al 31.05.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Terre Shardana – Stato di attuazione al 31.05.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n. bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	3.782.450	2	3.782.450	196	5.453.124	49	2.461.095	22	1.029.997	0	0	0	0
312	2.290.000	1	2.290.000	52	3.248.091	28	1.942.758	15	904.327	0	0	0	0
313	3.800.000	2	1.712.000	49	905.567	24	905.567	0	0	0	0	0	0
321	3.510.000	1	3.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	646.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	15.282.450	6	11.294.450	297	9.606.782	101	5.309.420	37	1.934.324	0	0	0	0

Gal Terre Shardana – Stato di attuazione al 31.05.2013



Fonte: Servizio Sviluppo Locale