



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PSR 2007-2013

Approccio Leader

Stato di avanzamento al 30/06/2013

Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale

Servizio Sviluppo Locale

I dati si riferiscono a bandi scaduti, in pubblicazione e in istruttoria presso il Servizio Sviluppo Locale



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



1. Dati complessivi

Stato di avanzamento misure approccio LEADER

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando	% Risorse messe a bando	Risorse concesse (impegni)	% impegni (ris. concesse)	Pagamenti	% spesa
311	37.424.749,45	36.488.368,38	97,5%	9.031.136,69	24,8%	24,1%	357.306,25
312	21.089.951,36	20.322.410,78	96,4%	2.434.019,89	12,0%	11,5%	0,00
313	27.523.425,41	21.796.140,41	79,2%	2.850.763,37	13,1%	10,4%	0,00
321	21.303.230,27	16.193.406,29	76,0%	1.155.616,77	7,1%	5,4%	0,00
322	10.041.000,00	5.050.400,00	50,3%	0,00	0,0%	0,0%	0,00
323	14.760.407,18	5.599.518,34	37,9%	0,00	0,0%	0,0%	0,00
Misure a bando GAL	132.142.763,67	105.450.244,20	79,8%	15.471.536,72	14,7%	11,7%	357.306,25
con decurt.	124.635.946,00		84,6%			12,4%	
413	12.783.370,35	12.783.370,35	100,0%	264.886,63	2,1%	2,1%	0,00
421	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0%	1.010.000,00	20,2%	20,2%	0,00
431	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0%	20.000.000,00	100,0%	100,0%	5.726.563,27
Misure a regia RAS	37.783.370,35	37.783.370,35	100,0%	21.274.886,63	56,3%	56,3%	5.726.563,27
Totale Misure	169.926.134,02	143.233.614,55	84,3%	36.746.423,35	25,7%	21,6%	6.083.869,52
con decurt.	37.424.749,45	36.488.368,38	97,5%	9.031.136,69	24,8%	24,1%	357.306,25

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

(Misure a bando GAL: 311-312-313-321-322-323)

GAL	Risorse programmate	Risorse messe a bando	Risorse impegnate (concesse)	Risorse spese (pagamenti)	% attivato)	% impegni	% spesa
Sulcis	10.404.562	8.425.753	1.326.039	0	81,0%	12,7%	0,0%
Marghine	6.786.844	5.836.844	812.147	0	86,0%	12,0%	0,0%
Nuorese Baronia	5.817.489	5.817.489	867.289	0	100,0%	14,9%	0,0%
B.M.G.S.	15.915.166	15.049.362	404.274	0	94,6%	2,5%	0,0%
Linas Campidano	6.838.185	4.925.000	1.897.646	119.808	72,0%	27,8%	1,8%
Anglona Romangia	7.186.682	5.126.682	223.948	0	71,3%	3,1%	0,0%
Terre Shardana	15.282.450	11.294.450	1.879.674	0	73,9%	12,3%	0,0%
S.G.T.	10.215.430	5.180.000	632.962	187.500	50,7%	6,2%	1,8%
Gallura	9.852.285	6.230.000	798.720	0	63,2%	8,1%	0,0%
Sarcidano	10.195.209	5.848.000	1.611.561	0	57,4%	15,8%	0,0%
Ogliastra	8.587.143	7.024.965	1.429.096	49.998	81,8%	16,6%	0,6%
Marmilla	12.736.319	12.541.699	2.800.949	0	98,5%	22,0%	0,0%
Logudoro Goceano	12.325.000	12.150.000	787.231	0	98,6%	6,4%	0,0%
TOTALE	132.142.764	105.450.244	15.471.537	357.306	79,8%	11,7%	0,3%

(*) Il totale è comprensivo di una quota parte dell'importo da decurtare (€ 7.506.818) che non è determinabile in quanto potrà essere stornato in sede di rimodulazione dei PSL sia dalle misure a bando GAL che dalle Azioni di Sistema (M. 413).

Assi III/IV – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure attuate con approccio Leader


Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande di aiuto presentate (ricevibili)		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		n. bandi	€	n.	€	n.	€	n	€	n	€	
311	37.424.749	44	36.488.368	948	34.460.577	505	18.675.470	241	9.031.137	22	563.313	357.306
312	21.089.951	24	20.322.411	245	8.719.181	186	6.798.203	75	2.434.020	1	4.688	0
313	27.523.425	41	21.796.140	473	16.002.503	306	12.335.135	91	2.850.763	0	0	0
321	21.303.230	18	16.193.406	28	3.775.952	23	3.775.952	14	1.155.617	0	0	0
322	10.041.000	7	5.050.400	21	678.875	14	500.000	0	0	0	0	0
323	14.760.407	10	5.599.518	16	596.667	14	585.061	9	0	0	0	0
Totale Asse III	132.142.764	144	105.450.244	1.731	64.233.756	1.048	42.669.821	430	15.471.537	23	568.000	357.306
413 A.S.	12.783.370	1	12.783.370	9	994.886	10	564.887	3	264.887	0	0	0
421	5.000.000	2	5.000.000	85	8.232.762	11	1.010.000	11	1.010.000	1	0	0
431	20.000.000	1	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	42	7.353.705	5.726.563
Totale Asse IV	37.783.370	4	37.783.370	107	29.227.649	34	21.574.887	27	21.274.887	43	7.353.705	5.726.563
TOTALE	169.926.134	148	143.233.615	1.838	93.461.404	1.082	64.244.708	457	36.746.423	66	7.921.705	6.083.870
TOTALE EX POST	162.419.316											

Fonte: Elaborazioni SSL

2. Avanzamento per misura e GAL

(% risorse attivate e impegnate su programmate)


Stato di avanzamento: % risorse attivate e concesse per misura



Le risorse attivate sono per le misure a bando GAL quelle messe a bando, per le misure a regia regionale 413 e 421 quelle attivate attraverso domande di aiuto, per la misura 431 quelle attivate attraverso domande di pagamento. Le risorse impegnate corrispondono a quelle concesse. La performance effettiva al netto della decurtazione di € 7,506,818 non è al momento determinabile per misura in quanto oggetto di rimodulazione.

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: % risorse attivate e concesse per GAL (solo misure a bando GAL)




% risorse attivate: messe a bando su programmate da PSL / % concesse con atti/decreti (impegnate) su programmate

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 30.06.2013

Stato di avanzamento: % risorse attivate su programmate per GAL (solo misure a bando GAL)




Risorse attivate: messe a bando

Fonte: Servizio Sviluppo Locale


Avanzamento LEADER al 30.06.2013

Stato di avanzamento: % risorse impegnate (concesse) su programmate per GAL (solo misure a bando GAL)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: Risorse impegnate (concesse) in valori assoluti per GAL (solo misure a bando GAL)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale


4. Stato di attuazione per GAL (Asse III - misure a bando GAL)

NB - I dati relativi ai **contributi richiesti, concedibili e concessi** e alle **domande ricevute e finanziabili** sono parziali, in quanto si riferiscono anche a bandi aperti e ad istruttorie non effettuate o ancora in corso

Gal Anglona Romangia – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate (ricevibili)		Domande finanziabili (post istruttoria)		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.515.000	7	2.515.000	31	1.279.541	31	1.275.600	3	174.948	0	0	0	0
312	660.000	3	660.000	4	124.000	1	124.000	1	9.000	0	0	0	0
313	1.492.000	3	1.032.000	6	110.000	6	110.000	2	40.000	0	0	0	0
321	679.682	2	679.682	4	422.572	4	422.572	0	0	0	0	0	0
322	240.000	1	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	7.186.682	16	5.126.682	45	1.936.113	42	1.932.172	6	223.948	0	0	0	0

Gal Anglona Romangia – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal BMGS – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.869.315	2	2.869.315	81	2.803.227	28	1.076.991	18	404.274	0	0	0	0
312	3.505.720	1	3.505.720	36	1.657.395	36	1.657.395	0	0	0	0	0	0
313	2.486.000	1	2.000.000	90	3.600.769	48	2.000.000	0	0	0	0	0	0
321	3.583.000	1	3.583.000	4	1.948.829	4	1.948.829	0	0	0	0	0	0
322	2.000.000	0	1.896.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.471.131	1	1.194.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	15.915.166	6	15.049.362	211	10.010.219	116	6.683.215	18	404.274	0	0	0	0

Gal BMGS – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Gallura – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.550.000	10	2.550.000	56	2.738.197	45	2.053.750	13	728.720	0	0	0	0
312	1.500.000	1	1.500.000	7	224.013	7	224.013	0	0	0	0	0	0
313	2.782.285	2	2.180.000	22	745.463	22	745.463	0	0	0	0	0	0
321	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	9.852.285	13	6.230.000	85	3.707.673	74	3.023.227	13	728.720	0	0	0	0

Gal Gallura – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Linas Campidano – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.575.000	3	2.575.000	61	2.636.992	29	1.310.661	29	1.310.661	8	212.370	0	0
312	650.000	2	650.000	12	292.600	12	265.000	6	105.286	0	0	0	0
313	1.700.000	3	1.700.000	43	2.060.141	23	1.352.083	23	481.700	0	0	0	0
321	1.313.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	6.838.185	8	4.925.000	116	4.989.732	64	2.927.744	58	1.897.646	8	212.370	0	0

Gal Linas Campidano – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Logudoro Goceano – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	5.100.000	2	5.100.000	86	2.519.168	86	2.186.355	32	787.231	0	0	0	0
312	2.975.000	2	2.800.000	42	840.313	25	559.629	0	0	0	0	0	0
313	2.000.000	2	2.000.000	59	1.680.000	53	1.500.000	0	0	0	0	0	0
321	1.500.000	2	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	750.000	2	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12.325.000	10	12.150.000	187	5.039.481	164	4.245.984	32	787.231	0	0	0	0

Gal Logudoro Goceano – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Marghine – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	1.186.844	2	1.186.844	32	998.275	16	293.250	4	169.995	1	22.750	0	0
312	1.300.000	2	1.300.000	6	129.025	4	121.819	3	30.088	1	4.688	0	0
313	1.000.000	1	1.000.000	14	1.014.230	13	874.384	0	0	0	0	0	0
321	1.450.000	2	1.450.000	8	641.410	8	641.410	8	612.064	0	0	0	0
322	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	900.000	1	900.000	12	416.682	10	405.076	9	0	0	0	0	0
Totale	6.786.844	8	5.836.844	72	3.199.622	51	2.335.939	24	812.147	2	27.438	0	0

Gal Marghine – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Marmilla – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	4.110.000	2	4.110.000	90	3.637.839	65	2.261.494	54	1.819.085	0	0	0	0
312	1.118.319	2	924.699	29	586.449	26	544.699	14	385.264	0	0	0	0
313	2.061.000	3	2.060.000	41	1.210.903	23	860.000	16	596.600	0	0	0	0
321	1.800.000	1	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	1.660.000	2	1.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.987.000	1	1.987.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12.736.319	11	12.541.699	160	5.435.191	114	3.666.193	84	2.800.949	0	0	0	0

Gal Marmilla – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Nuorese Baronia – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.495.000	4	2.495.000	50	1.739.343	21	928.143	12	633.219	3	93.257	0	0
312	900.000	1	900.000	10	204.000	10	204.000	8	149.071	0	0	0	0
313	1.018.000	3	1.018.000	20	499.984	20	999.968	3	85.000	0	0	0	0
321	665.040	1	665.040	1	215.040	1	215.040	0	0	0	0	0	0
322	494.000	2	494.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	245.449	1	245.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	5.817.489	12	5.817.489	81	2.658.367	52	2.347.152	23	867.289	3	93.257	0	0

Gal Nuorese Baronia – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Ogliastra – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.240.000	2	1.821.743	54	1.622.782	50	1.462.782	13	361.809	3	49.998	3	49.998
312	1.260.000	4	861.079	8	152.962	8	152.962	4	86.838	0	0	0	0
313	2.105.000	7	1.615.000	24	1.140.037	18	1.035.097	3	436.896	0	0	0	0
321	1.700.000	2	1.445.000	6	548.100	6	548.100	6	543.553	0	0	0	0
322	760.000	2	760.000	21	678.875	14	500.000	0	0	0	0	0	0
323	522.143	4	522.143	4	179.985	4	179.985	0	0	0	0	0	0
Totale	8.587.143	21	7.024.965	117	4.322.741	100	3.878.926	26	1.429.096	3	49.998	3	49.998

Gal Ogliastro– Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Sarcidano – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.700.000	3	2.600.000	92	3.276.525	17	648.264	17	648.264	0	0	0	0
312	1.540.000	2	1.540.000	31	1.059.561	21	818.796	21	818.796	0	0	0	0
313	2.108.000	5	1.708.000	18	1.139.000	16	1.139.000	6	144.501	0	0	0	0
321	1.406.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	1.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10.195.209	10	5.848.000	141	5.475.086	54	2.606.060	44	1.611.561	0	0	0	0

Gal Sarcidano – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal SGT – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		n	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.700.000	2	2.700.000	80	3.931.130	51	2.235.935	6	475.000	5	187.500	5	187.500
312	1.310.000	2	1.310.000	8	200.772	8	200.772	0	0	0	0	0	0
313	2.370.000	4	1.170.000	21	489.828	11	251.428	8	157.962	0	0	0	0
321	1.485.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10.215.430	8	5.180.000	109	4.621.730	70	2.688.136	14	632.962	5	187.500	5	187.500

Gal SGT – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Sulcis Iglesiente – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	2.601.140	3	2.183.016	39	1.824.436	17	481.151	12	417.934	1	15.500	0	0
312	2.080.912	1	2.080.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	2.601.140	5	2.601.140	66	1.406.581	26	989.752	25	908.105	0	0	0	0
321	1.560.684	5	1.560.684	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.560.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10.404.562	14	8.425.753	110	3.231.016	43	1.470.903	37	1.326.039	1	15.500	0	0

Gal Sulcis Iglesiente – Stato di attuazione al 30.06.2013




Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Gal Terre Shardana – Stato di attuazione al 30.06.2013

Misure	Risorse programmate	Risorse messe a bando		Domande presentate		Domande finanziabili		Domande finanziate (concessioni)		Domande di pagamento presentate		Domande di pagamento liquidate	
		bandi	€	n	€	n	€	n	€	n	€	n	€
311	3.782.450	2	3.782.450	196	5.453.124	49	2.461.095	28	1.029.997	0	0	0	0
312	2.290.000	1	2.290.000	52	3.248.091	28	1.942.758	18	849.677	0	0	0	0
313	3.800.000	2	1.712.000	49	905.567	24	905.567	5	0	0	0	0	0
321	3.510.000	1	3.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	646.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	1.254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	15.282.450	6	11.294.450	297	9.606.782	101	5.309.420	51	1.879.674	0	0	0	0

Gal Terre Shardana – Stato di attuazione al 30.06.2013



Fonte: Servizio Sviluppo Locale