



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PSR 2007-2013

Approccio Leader

Stato di avanzamento al 31/12/2013

Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale

Servizio Sviluppo Locale

I dati si riferiscono a bandi scaduti, in pubblicazione e in istruttoria presso il Servizio Sviluppo Locale



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



1. Dati complessivi

Stato di avanzamento misure approccio LEADER

Misure	Risorse programmate (rimodulate)	Risorse messe a bando	% Risorse messe a bando	Risorse concesse (impegni)	% impegni (concessioni)	Pagamenti	% spesa
311	32.452.325,95	29.533.354,20	91,0%	11.336.163,64	34,9%	1.827.800,26	5,6%
312	15.621.228,28	15.302.852,79	98,0%	4.062.687,88	26,0%	628.506,81	4,0%
313	31.619.262,17	26.069.884,83	82,4%	5.452.236,92	17,2%	274.420,04	0,9%
321	22.841.722,16	20.703.565,03	90,6%	1.405.616,77	6,2%	0,00	0,0%
322	8.664.825,16	8.526.475,38	98,4%	1.819.618,35	21,0%	29.459,09	0,3%
323	14.607.067,20	11.819.283,45	80,9%	408.110,57	2,8%	56.245,27	0,4%
Misure a bando GAL	125.806.430,92	111.955.415,68	89,0%	24.484.434,13	19,5%	2.816.431,47	2,2%
413	11.962.885,08	11.962.885,08	100,0%	594.886,63	5,0%	0,00	0,0%
421	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0%	1.309.033,69	26,2%	0,00	0,0%
431	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0%	20.000.000,00	100,0%	8.920.695,35	44,6%
Misure a regia RAS	36.962.885,08	36.962.885,08	100,0%	21.903.920,32	59,3%	8.920.695,35	24,1%
Totale Misure	162.769.316,00	148.918.300,76	91,5%	46.388.354,45	28,5%	11.737.126,82	7,2%

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

(Misure a bando GAL: 311-312-313-321-322-323)

GAL	Risorse programmate (rimodulate)	Risorse messe a bando	Risorse concesse (impegni)	Risorse spese (pagamenti)	% attivato	% impegno	% spesa
Sulcis	10.036.962	7.301.312	1.326.039	104.340	72,7%	13,2%	1,0%
Marghine	6.435.302	6.023.238	1.419.652	123.955	93,6%	22,1%	1,9%
Nuorese Baronia	5.515.827	5.205.152	867.289	196.681	94,4%	15,7%	3,6%
B.M.G.S.	15.090.800	13.919.715	1.894.276	8.750	92,2%	12,6%	0,1%
Linas Campidano	6.452.905	6.452.905	3.424.163	491.421	100,0%	53,1%	7,6%
Anglona Romangia	6.817.920	6.744.393	479.346	115.474	98,9%	7,0%	1,7%
Terre Shardana	14.404.186	10.226.596	2.597.125	559.856	71,0%	18,0%	3,9%
S.G.T.	9.686.031	9.686.031	1.040.668	335.986	100,0%	10,7%	3,5%
Gallura	9.691.961	8.386.961	1.575.994	39.548	86,5%	16,3%	0,4%
Sarcidano	9.740.145	9.561.445	2.802.360	315.399	98,2%	28,8%	3,2%
Ogliastra	8.142.350	8.044.195	2.629.674	73.271	98,8%	32,3%	0,9%
Marmilla	12.017.042	11.908.472	3.640.617	376.391	99,1%	30,3%	3,1%
Logudoro Goceano	11.775.000	8.495.000	787.231	75.359	72,1%	6,7%	0,6%
TOTALE	125.806.431	111.955.416	24.484.434	2.816.431	89,0%	19,5%	2,2%

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento approccio LEADER per GAL

(Totale Misura 413 – decurtazione pro misura 126)

GAL	Risorse rimodulate TOT. M. 413	Risorse messe a bando	Risorse concesse (impegni)	Risorse spese (pagamenti)	% attivato	% impegno	% spesa
Sulcis	6.126.961,00	6.902.993,32	479.345,76	115.474,23	112,67%	7,82%	1,88%
Marghine	13.841.949,00	13.919.714,97	1.894.276,36	8.750,00	100,56%	13,69%	0,06%
Nuorese Baronia	7.838.693,00	8.386.961,00	1.575.993,97	39.547,50	106,99%	20,11%	0,50%
B.M.G.S.	6.228.122,00	6.522.905,00	3.424.163,00	491.420,62	104,73%	54,98%	7,89%
Linus Campidano	10.435.761,00	8.495.000,00	787.230,64	75.359,00	81,40%	7,54%	0,72%
Anglona Romangia	6.059.407,00	6.118.124,83	1.419.651,55	123.955,38	100,97%	23,43%	2,05%
Terre Shardana	11.337.184,00	12.098.472,20	3.640.617,44	376.391,12	106,71%	32,11%	3,32%
S.G.T.	5.110.239,00	5.325.152,03	867.289,22	196.680,91	104,21%	16,97%	3,85%
Gallura	7.811.144,00	8.369.195,13	2.629.673,90	73.271,00	107,14%	33,67%	0,94%
Sarcidano	8.880.255,00	9.561.445,00	1.040.667,62	315.399,24	107,67%	11,72%	3,55%
Ogliastra	8.948.920,00	9.686.031,00	2.802.360,43	335.985,89	108,24%	31,32%	3,75%
Marmilla	9.096.603,00	7.611.311,63	1.326.038,93	104.340,29	83,67%	14,58%	1,15%
Logudoro Goceano	13.468.037,00	10.226.596,00	2.597.125,31	559.856,29	75,93%	19,28%	4,16%
TOTALE	115.183.275,00	113.223.902,11	24.484.434,13	2.816.431,47	98,30%	21,26%	2,45%

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Assi III/IV – Stato di attuazione al 31.12.2013

Misure attuate con approccio Leader


Misure	Risorse programmate (rimodulate)	Risorse messe a bando		Domande di aiuto presentate (ricevibili)		Domande ammissibili e finanziabili		Domande ammesse a finanziamento		Domande di pagamento presentate		Pagamenti
		n. bandi	€	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	
311	32.452.326	47	29.533.354	1.205	45.477.455	562	21.328.728	273	11.336.164	102	2.769.572	1.827.800
312	15.621.228	31	15.302.853	408	14.315.261	267	9.687.388	122	4.062.688	53	993.925	628.507
313	31.619.262	58	26.069.885	667	26.924.330	324	19.236.976	143	5.452.237	63	1.276.419	274.420
321	22.841.722	30	20.703.565	121	21.377.458	43	8.136.214	16	1.405.617	1	125.000	0
322	8.664.825	14	8.526.475	220	6.099.452	192	6.752.788	73	1.819.618	8	89.279	29.459
323	14.607.067	20	11.819.283	243	12.484.337	89	4.957.605	11	408.111	6	65.988	56.245
Totale Asse III	125.806.431	200	111.955.416	2.864	126.678.293	1.477	70.099.699	638	24.484.434	233	5.320.182	2.816.431
413 A.S.	11.962.885	1	11.962.885	13	1.268.486	13	958.487	3	594.887	0	0	0
421	5.000.000	2	5.000.000	85	8.232.762	14	1.309.034	14	1.309.034	1	0	0
431	20.000.000	1	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	56	9.490.410	8.920.695
Totale Asse IV	36.962.885	4	36.962.885	111	29.501.249	40	22.267.520	30	21.903.920	57	9.490.410	8.920.695
TOTALE	162.769.316	204	148.918.301	2.975	156.179.541	1.517	92.367.219	668	46.388.354	290	14.810.593	11.737.127

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

2. Avanzamento per misura e GAL

(% risorse attivate e impegnate su programmate)


Stato di avanzamento: % risorse attivate e concesse per misura (Importi rimodulati)



Le risorse attivate sono per le misure a bando GAL quelle messe a bando, per le misure a regia regionale 413 e 421 quelle attivate attraverso domande di aiuto, per la misura 431 quelle attivate attraverso domande di pagamento. Le risorse impegnate corrispondono a quelle concesse.

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: % risorse attivate e concesse per GAL (solo misure a bando GAL) – Importi rimodulati




% risorse attivate: messe a bando su programmate da PSL / % concesse con atti/decreti (impegnate) su programmate

Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Avanzamento LEADER al 31.12.2013

Stato di avanzamento: % risorse attivate su programmate per GAL (solo misure a bando GAL)




Risorse attivate: messe a bando

Fonte: Servizio Sviluppo Locale


Avanzamento LEADER al 31.12.2013

Stato di avanzamento: % risorse impegnate (concesse) su programmate per GAL (solo misure a bando GAL)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale

Stato di avanzamento: Risorse impegnate (concesse) in valori assoluti per GAL (solo misure a bando GAL)



Fonte: Servizio Sviluppo Locale