



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



GAL MARMILLA Via BARESSA, 2 - 09090 Baradili (OR) – tel. 0783959021, fax. 0783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it , galmarmilla@pec.it

ATTUAZIONE ASSE 4 – APPROCCIO LEADER
PSR REGIONE SARDEGNA 2007/2013

DETERMINA DIRETTORE TECNICO

Approvazione Variante N. domanda Sian 94751156806

N 07/AV del 31 Luglio 2013

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale: n° 13587/551 del 07.07.2010 di approvazione del PSL del GAL Marmilla;

Vista la delibera del C.d.A. n. 06/2011 del 21/07/2011 in cui si approvava la bozza del Bando Misura 311 – Azione 6;

Visto il parere di conformità relativamente al Bando Misura 311 Azione 6, rilasciato dalla Regione Sardegna Assessorato Agricoltura Servizio Sviluppo Locale, n. 25263 del 05/10/2011;

Vista la Delibera del C.d.A. n. 09/2011 del 10/10/2011 in cui si approvava il Bando Misura 311 – Azioni: 1,2,3,4,5,6;

Visto il Bando Misura 311 azioni:1,2,3,4,5,6 pubblicato sul Buras il 31 Ottobre 2011;

Vista la Determinazione del Direttore Tecnico n. 01/2012 del 29/02/2012 in cui venivano nominati i funzionari interni incaricati all'istruttoria delle domande di aiuto;

Vista l'attività di controllo svolta, i risultati della verifica registrata su apposite check-list inserite nel SIAN ed inoltre stampate, firmate dall'istruttore ed archiviate nel fascicolo relativo ad ogni domanda d'aiuto;

Vista la graduatoria della Misura 311 azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – con Deliberazione n° 3 del 23.03.2012 del C.d.A. del Gal Marmilla, pubblicata in data 31.03.2012;

Vista la Determinazione n° 01/GP del 26/03/2012, approvazione graduatorie provvisorie Misura 311 azioni: 1,2,3,4,5,6;

Vista la Determinazione n° 01/R del 03/09/2012, approvazione rettifica graduatorie provvisorie Misura 311 azioni: 1,2,3,5,6;

Vista la Determinazione del Direttore Tecnico n. 13/I del 21/09/2012, inerente la nomina della Commissione di Valutazione per il controllo di Ammissibilità ed istruttoria dei Progetti relativi alla Misura 311;

Vista la Determinazione del Direttore Tecnico n. 14/I del 28/09/2012, istruttoria Progetti Misura 311 azione 6;

Visto il bando in oggetto all'art. 22 Disposizioni finali che rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale;

Vista la domanda di aiuto n° **94751156806** CUA **PSCMCL71S19B354Y** a valere sulla Misura 311 azione 6 presentata dal signor **Pusceddu Marcello** è risultata ammissibile e finanziabile;

Visto il progetto relativo alla domanda di aiuto n° **94751156806** CUA **PSCMCL71S19B354Y** presentato in data 05/07/2012 prot. n°1456;

Visto il Verbale Formale e di Merito della Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti pervenuti relativi alle domande di aiuto ammissibili e finanziabili sulla graduatoria provvisoria approvata con determinazione del Direttore del GAL del 03/09/2012, datato 18/12/2012;

Vista la Deliberazione n° 16 del 27/12/2012 del C.d.A. del Gal Marmilla, presa d'atto Graduatoria definitiva Misura 311 Azione 6;

Vista la Determinazione del Direttore del GAL n°1/GD del 28/12/2012, di approvazione del progetto relativo alla domanda di aiuto n° **94751156806** CUA **PSCMCL71S19B354Y** presentato in data 05/07/2012 prot. N°1456 denominato "Progetto per la realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Provvedimento di Concessione n° 20/2013 del 21 Gennaio 2013;

Vista la richiesta di variante presentata il 24 luglio 2013 con prot. n° 1449;

DETERMINA

Di approvare la variante in oggetto.

Codice CUA	PSCMCL71S19B354Y
Codice Sian	94751156806
Ragione Sociale	Pusceddu Marcello
Importo Totale Progetto	€ 55.000,00
Contributo Concesso	€ 16.500,00
Descrizione dell'intervento	Impianto fotovoltaico con potenza di 19,74 Kw installato sulla copertura del fabbricato, costituito da 84 pannelli di potenza di 235 W ciascuno.
CUP	F35F13000030004
Data e Prot.	31/07/2013 Prot. N° 1535

Motivazione Variante : Pur nelle more della convenzione stipulata dal beneficiario con il GSE, da cui risulta la possibilità di autoconsumo dell'energia prodotta, dalla relazione di variante è certa l'assenza di fonti di consumo collegati all'impianto fotovoltaico finanziato. Risulta dunque che il quadro di progetto approvato con provvedimento di concessione n° 20/2013 risulta invariato rispetto a quello approvato con la suddetta determina.

DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA	IMPORTO AUTORIZZATO DA DETERMINA DI CONCESSIONE	COSTO SOSTENUTO PER L'INTERO IMPIANTO REALIZZATO DI 19,74 KW	IMPORTO AMMISSIBILE IN VARIANTE	
			Richiesto (A)	Esito Istruttorio (B)
Importo previsto per investimenti strutturali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Importo previsto per beni mobili e opere accessorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale investimenti strutturali + beni mobili e opere accessorie	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Percentuale degli investimenti strutturali rispetto al totale degli investimenti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Importo spese generali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Percentuale spese generali rispetto al totale dell'operazione.	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
Costo totale per la realizzazione dell'operazione esente IVA	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00

Baradili 31/07/2013

Il Direttore Tecnico

Maurizio Manias